@\.&S\N\ PLAN NABAVE

Naziv narutitelja: ODVODNJA ROVINJ - ROVIGNO d.0.0.

Godina: 2023

Rbr | Evidencijski broj | Predmet nabave Broj¢ana oznaka Procijenjena Vrsta postupka Posebni rezim Predmet Sklapa se |Ugovorlokvi| Planirani | Planirano trajanje | Vrijedi od | Vrijedi do Napomena Status
nabave predmeta nabave | vrijedi b (ukljuéujuéi jednost b podijeljen {Ugovor/okvir rni pocetak ugovora ili promjene
iz CPV-a (u eurima) nabave) nagrupe |nisporazum/| sporazum | postupka okvirnog
se financira sporazuma
iz fondova
}T’ —El
1]NVV-1/2023 Elektriéna energija za 09310000-5 505.000,00| Otvoreni postupak NE Ugovor NE IV kvartal 12 mjeseci 16.01.2023
2024.a
2|NMV-1/2023 Cisterna za prijevoz 34133100-9 107.000,00| Otvoreni postupak NE Ugovor NE IV kvartal 6 mjeseci 16.01.2023
fekalia 3 -5 m3
3|NMV-2/2023 Fekalna kanalizacija 45232420-2 130.000,00] Otvoreni postupak NE Ugovor NE IV kvartal 90 dana 16.01.2023
gospodarske zone
Gripole Soine (I faza)
4|NMV-3/2023 Rekonstrukcijalizgradnij 45232420-2 100.000,00] Otvoreni postupak NE Ugovor NE Il kvartal 120 dana 16.01.2023
a kanalizacije na Trgu
Marsala Tita (u sklopu
cjelokupnog uredenje
trog)
5|NMV-4/2023 lzgradnja / 45232420-2 777.950,00| Otvoreni postupak DA Ugovor DA I kvartal 9 mjeseci 16.01.2023 Nabava se sufinancira iz Mehanizma
rekonstrukcija sustava za oporavak i otpornost kroz
sanitarne odvodnje aktivnosti u okviru Nacionalnog plana
grada Rovinja ( oporavka i otpornosti 2021.-2026.
Naselje Salteria, ulice (NPOO)
M.Laginje, M.Balote i
)i ccliina
6|NMV-5/2023 Usluga nadzora nad 71521000-6 30.530,00] Otvoreni postupak NE Ugovor DA I kvartal 9 mjeseci 16.01.2023 Nabava se sufinancira iz Mehanizma
Izgradnjom / za oporavak i otpornost kroz
rekonstrukcijom aktivnosti u okviru Nacionalnog plana
sustava sanitarne oporavka i otpornosti 2021.-2026.
odvodnje grada (NPOO)
Rovinja ( Naselje
Salteria, ulice
7|N1/2023 Scada za crpne stanice 42961200-2 13.270,00{ Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE IV kvartal 16.01.2023
yBalama
8]N2/2023 Nabava uredskog 22800000-8 7.964,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE IV kvartal 12 mjeseci 16.01.2023
9IN3/2023 Usluge revizije drustva 79313000-1 7.964,00( Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE Il kvartal 16.01.2023
10[N4/2023 Revizija godignjih 79313000-1 2.650,00] Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE kvartal 16.01.2023
11]N5/2023 Odrzavanje sastavnica 72267100-0 12.500,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE I kvartal 16.01.2023
informacijskog sustava
InfoartFRP
12|N6/2023 Postanske usluge 64110000-0 2.600,00] Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE Il kvartal 12 mjeseci 16.01.2023
13|N7/2023 Pravne usluge-pravno 79100000-5 26.400,00] Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE Il kvartal 12 mjeseci 16.01.2023
i i odnosi
14{N8/2023 Ugradnja 42132110-7 25.300,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE Il kvartal 05.04.2023 Izmijenjena
elektromotornog
pogona ventila na
k i stanici
N8/2023 Ugradnja 42132110-7 25.300,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE I kvartal 27.01.2023 05.04.2023
elektromotornog
pogona ventila na
k stanici
N8/2023 Ugradnja 42132110-7 25.300,00(Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE IV kvartal 16.01.2023 27.01.2023
elektromotornog
pogona ventila na
X i sta)
15|N9/2023 Dodavanje sekcijskih 42131210-1 25.900,00]Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE IIlkvartal 16.01.2023
ventila na sustavu
16{N10/2023 Implementacija SQL 42961200-2 9.220,00]Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE I kvartal 27.01.2023 Izmijenjena
baze na postojeci
SCADA sustav
N10/2023 Implementacija SQL 42961200-2 9.220,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE | kvartal 16.01.2023 27.01.2023
baze na postojeéi
SCADA sustay
17|N11/2023 Godi$nje odrzavanje 32441200-8 4.650,00] Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE Il kvartal 12 mjeseci 26.05.2023 Izmijenjena
automatike i daljinskog
nadzora obiekta S0
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N11/2023 Godisnje odrZavanje 32441200-8 4.650,00|Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE | kvartal 12 mjeseci 16.01.2023 26.05.2023
automatike i daljinskog
18|N12/2023 Recertifikacija prema 72224100-2 9.160,00|Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE IV kvartal 36 mjeseci 16.01.2023
normi 5
19|N13/2023 Servisi na WILO 42124000-4 9.160,00]Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE I 16.01.2023
crokama
20|N14/2023 Servisi na KSB 42124000-4 9.160,00|Postupak jednostavne nabave NE NarudZbenica NE L[} 16.01.2023
crokama
21|N15/2023 Servisina GRUNDFOS 42124000-4 9.160,00| Postupak jednostavne nabave NE NarudZbenica NE IV kvartal 16.01.2023
crokama
22|N16/2023 Servisina SULZER 42124000-4 9.160,00 Postupak jednostavne nabave NE NarudZbenica NE IV kvartal 16.01.2023
rpkama
23IN17/2023 Video nadzor za 32323500-8 7.300,00] Postupak jednostavne nabave NE NarudZbenica NE Il kvartal 16.01.2023
dislocirane stanice
(Monsena,
\akinmska Ciwi)
24|N18/2023 Zamijena ispuna na 42912350-0 9.160,00] Postupak jednostavne nabave NE NarudZbenica NE Il kvartal 16.01.2023
filterima za uklanjanje
neuaodnih mirisa
25[N19/2023 Sanacija PS Valdibora 45259100-8 13.200,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE I kvartal 27.01.2023 Izmijenjena
N19/2023 Sanacija PS Valdibora 45259100-8 13.200,00] Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE IV kvartal 16.01.2023 27.01.2023
26[N20/2023 Sanacija PS Trg 45259100-8 13.200,00) Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE Il kvartal 05.04.2023 Izmijenjena
e
N20/2023 Sanacija PS Trg 45259100-8 13.200,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE | kvartal 27.01.2023 05.04.2023
B
N20/2023 Sanacija PS Trg 45259100-8 13.200,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE IV kvartal 16.01.2023 | 27.01.2023
T
27|N21/2023 Novi poklopcina CS 44618340-0 19.900,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE | kvartal 16.01.2023
1d
28|N22/2023 CS VESTAR- 44212390-9 9.160,00| Postupak jednostavne nabave NE NarudzZbenica NE II'kvartal 26.05.2023 Izmijenjena
apormj
N22/2023 CS VESTAR- 44212390-9 9.160,00| Postupak jednostavne nabave NE NarudZbenica NE IV kvartal 16.01.2023 26.05.2023
apornica
29|N23/2023 CS STANGA 1 - nova 42122220-8 6.000,00] Postupak jednostavne nabave NE NarudZbenica NE Il kvartal 26.05.2023 lzmijenjena
croka
N23/2023 CS STANGA 1 - nova 42122220-8 6.000,00{ Postupak jednostavne nabave NE NarudZbenica NE IV kvartal 16.01.2023 26.05.2023
crpka
30|N24/2023 CS VILLAS RUBIN - 44212390-9 9.160,00{ Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE Il kvartal 26.05.2023 lzmijenjena
apornica
N24/2023 CS VILLAS RUBIN - 44212390-9 9.160,00| Postupak jednostavne nabave NE NarudZbenica NE IV kvartal 16.01.2023 26.05.2023
apornica
31|N25/2023 Ugradnja protokomjera 38421110-6 26.400,00{ Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE Iitkvartal 16.01.2023
na CS Stanaa 1
32|N26/2023 Alat 44512000-2 4.000,00] Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE | kvartal 16.01.2023
33|N27/2023 Osiguranje AO i AK 66516100-1 26.400,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE IV kvartal 12 mjeseci 16.01.2023
34|N28/2023 Osiguranje pozar, lom 66515100-4 9.270,00{ Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE IV kvartal 12 mjeseci 16.01.2023
struja, provala, kradi
razboistvo
35|N29/2023 Osiguranje od nezgode| 66512100-3 6.640,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE IV kvartal 12 mjeseci 16.01.2023
iodovornosti
36|N30/2023 Nabava goriva 09100000-0 26.280,00[Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE Il kvartal 12 mjeseci 16.01.2023
37|N31/2023 Aerofotogrametrijsko 71355100-2 9.270,00]|Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE I kvartal 16.01.2023
nimanie UPOV-a Cuvi
38|N32/2023 lzgradnja 45232420-2 50.000,00{Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE | kvartal 60 dana 16.01.2023
kanalizacijske mreZe i
crpne stanice
Rudeliéi (Rovinisk
39|N33/2023 Usluga nadzora nad 71521000-6 3.500,00{Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE IV kvartal 90 dana 16.01.2023
izgradnjom fekalne
kanalizacije
gospodarske zone
Grinole Snine (I faza)
40|N34/2023 Rekonstrukcija 45232420-2 15.000,00{Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE IV kvartal 30 dana 16.01.2023
prikljuénog ogranka u
Zaareha &k
41|N35/2023 Idejni i glavni projekt za 71320000-7 26.000,00{ Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE Il kvartal 120 dana 16.01.2023
stambeno naselje
Cocaletto Istok
42|N36/2023 Idejni i glavni projekt za 71320000-7 26.000,00] Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE Il kvartal 120 dana 16.01.2023
stambenu zonu
L acosergio Istok
43|N37/2023 Idejni i glavni projekt za 71320000-7 26.000,00] Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE Il kvartal 120 dana 16.01.2023
|stambenu zonu
Valbruna |stok
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44|N38/2023

Idejni i glavni projekt za
stambeno nasel|
Montenozzo -

71320000-7

20.000,00]

Postupak jednostavne nabave

NE

Ugovor

NE

Il kvartal

120 dana

16.01.2023

S

5|N39/2023

Idejni i glavni projekt za
stambeno naselje
Concetta Istok

71320000-7

26.000,00]

Postupak jednostavne nabave

NE

Ugovor

NE

Il kvartal

120 dana

16.01.2023

46|N40/2023

Glavni projekt
vakuumskih prikljugaka
u ulici Valsavie

71320000-7

6.000,00

Postupak jednostavne nabave

NE

Ugovor

NE

Il kvartal

120 dana

16.01.2023

47|N41/2023

Glavni projekt za juzni
dio naselja Bale
(projektiranje
kanalizacijske mreze -
ul. San Nicolo, ul.
Braida, ul. Mate Balote,
ul. Val de Trintina, ul.

71320000-7

20.000,00|

Postupak jednostavne nabave

NE

Ugovor

NE

Il kvartal

120 dana

16.01.2023

48|N42/2023

Glavni projekt za
zapadni dio naselja
Bale (projektiranje
kanalizacijske mreze -

71320000-7

11.000,00|

Postupak jednostavne nabave

NE

Ugovor

NE

Il kvartal

120 dana

16.01.2023

49|N43/2023

ul Eonde)
Zastitna odjeéa i obuéa

35113400-3

9.250,00)

Postupak jednostavne nabave

NE

NarudZbenica

NE

I kvartal

05.04.2023

Izmijenjena

N43/2023

Zastitna odjeca

35113400-3

9.250,00

Postupak jednostavne nabave

NE

Narudzbenica

NE

I kvartal

16.01.2023

05.04.2023

50|N44/2023

Zastitna odjeca i obuéa
- uredj

18830000-6

9.250,00

Postupak jednostavne nabave

NE

NarudZbenica

NE

I kvartal

05.04.2023

Izmijenjena

N44/2023

Zastitna obuéa

18830000-6

9.250,00

Postupak jednostavne nabave

NE

Narudzbenica

NE

I kvartal

16.01.2023

05.04.2023

51|N45/2023

ZNR-0OZ$

48830000-6-

825000

Postupaki b

P

Narudibenica

Hevartal

46:04-2023

06-04-2023

52|N46/2023

Inox poklopci

44423740-0

9.250,00)

Postupak jednostavne nabave

NE

Narudzbenica

NE

| kvartal

16.01.2023

53|N47/2023

Vanjski poklopci od
i Zelieza

44133000-1

9.250,00

Postupak jednostavne nabave

NE

Narudzbenica

NE

kvartal

16.01.2023

54|N48/2023

Materijal za potrebe
sanacije kanaliza
mreZe- kamen za

44113130-5

9.250,00

Postupak jednostavne nabave

NE

Ugovor

NE

lll kvartal

16.01.2023

55|N49/2023

Godsinje odrzavanje
sustava

72210000-0

4.030,00

Postupak jednostavne nabave

NE

Narudzbenica

NE

I kvartal

12 mjeseci

16.01.2023

56[N50/2023

Sanacija podmorskog
ispusta Upova Cuyj

45232424-0

26.540,00

Postupak jednostavne nabave

NE

Ugovor

NE

| kvartal

27.01.2023

Dodana

57|N51/2023

Idejni projekt za
izmjenu i dopunu
lokacijske dozvole -
Tematski nark Ciin

71320000-7

6.000,00

Postupak jednostavne nabave

NE

Ugovor

NE

27.01.2023

Dodana

58|N52/2023

Nadogradnja SCADA
sustava - dobava
ence modula

48222000-0

5.500,00

Postupak jednostavne nabave

NE

NarudZbenica

NE

I kvartal

01.03.2023

Dodana

59|N53/2024

Nadogradnja SCADA
sustava - pregled i
upravijanje CS
odvodnje prilagodeno

72212514-5

8.000,00

Postupak jednostavne nabave

NE

Ugovor

NE

I kvartal

01.03.2023

Dodana

60JN54/2023

Osiguranje pozar, lom,
struja, provala, krade i
razbojstvo -

I Rale

66515100-4

9.270,00

Postupak jednostavne nabave

NE

Ugovor

NE

I kvartal

12 mjeseci

01.03.2023

Dodana

61]N55/2023

PosluZitelji na lokac
Postrojenja za
progi§¢avanje otpadnih
voda Cing

48820000-2

4.650,00

Postupak jednostavne nabave

NE

Narudzbenica

NE

| kvartal

01.03.2023

Izmijenjena

N55/2023

Posluzitelji na lokaciji
Postrojenja za
proci§éavanje otpadnih
voda Cii

48820000-2

4.650,00

Postupak jednostavne nabave

NE

Narudzbenica

DA

I kvartal

01.03.2023

01.03.2023

<]
K

N56/2023

Upravijanje i
odrzavanje uredaja za
pro¢i§¢avanje otpadnih

voda Bale

45259200-9

11.500,00|

Postupak jednostavne nabave

NE

Ugovor

NE

Il kvartal

12 mjeseci

05.04.2023

Dodana

63|N57/2023

Podrska u provedbi
projekta
Izgradnjalrekonstrukcij
a sustava sanitarne
odvodnje grada
Rovinja (naselja

71336000-2

18.000,00

Postupak jednostavne nabave

NE

Ugovor

NE

05.04.2023

Dodana
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64]N58/2023 Prelaganje dijela 45231400-9 9.285,00| Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE 26.05.2023 Dodana
postojeceg NN i SN
kabela na TS Cuvi
65|N59/2023 Unapredenje i 72210000-0 5.200,00| Postupak jednostavne nabave NE NarudZbenica NE Il kvartal 26.05.2023 Dodana
66]N60/2023 Izrada glavnog 71320000-7 3.000,00[ Postupak jednostavne nabave NE NarudZbenica NE 26.05.2023 Dodana
projekta - ogranak fek.
kanalizacije u naselju
Cacalettn
67|N61/2023 Usluga zbrinjavanja 90513900-5 26.410,00] Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE Il kvartal 07.06.2023 Dodana
otpada sa mehanickog
1
68|N62/2023 Izrada ormara 45317100-3 16.100,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE 07.06.2023 Dodana
automatike C!
Datum zadnje izmjene plana: 07.06.2023 12:15
Datum objave plana nabave: 16.01.2023 12:50
KLASA: 306-01/23-01/01 Plan izradila: Direktor:

URBROJ: 2163-8-2-3-6
Datum dono$enja: 07.06.2023.

Lea Nadisi¢
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