

REGISTAR UGOVORA

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|---|------------|----------------|--|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--|------------|
| N62/2018 | Izvedbeni projekt priključnih radova na ulaznu distriktu 1 | 71320000 | FLUM-ING d.o.o. | 04.06.2018 | U.br. 194-6/18 | 30.06.2018. | 119.800,00 | 140.780,00 | 18.07.2018 | 119.800,00 | 18.07.2018 | 119.800,00 | Prijenos potroze obavez- ZL 75a, 3a i član 79 a7 Zakona o PDV-u | 12.08.2018 |
| N30/2018 | Zalazna oplota | 35113400 | PINEL KRK d. o. o. | 05.06.2018 | U.br. 198-5/18 | 4.6 dana | 10.895,60 | 24.954,38 | 20.07.2018 | 10.895,60 | 20.07.2018 | 24.954,38 | | 03.12.2018 |
| N36/2018 | Zalazna oplota ograna | 18300000 | PINEL KRK d. o. o. | 07.06.2018 | U.br. 200-5/18 | 4.6 dana | 10.210,00 | 12.770,00 | 20.08.2018 | 10.210,00 | 20.08.2018 | 12.770,00 | | 03.12.2018 |
| N63/2018 | Pravna ispitivanja razmatranje projekta izvedbe radova na Nabavu asfaltnih formosa i drugih priljučaka vakuumske instalacije | 70111000 | Osigurak insalav 1548725264 | 18.06.2018 | U.br. 213-1/18 | sudbinsko okolima predoznati postupka radare | 60.000,00 | 76.000,00 | 10.12.2018 | 60.000,00 | 10.12.2018 | 71.250,00 | | 31.05.2019 |
| N67/2018 | Projektir i nadzor projekta izvedbe radova na izgradnji Bostana | 71620000 | FLUM-ING d.o.o. | 23.07.2018 | U.br. 208-5/18 | do 16.09.2018. | 188.000,00 | 247.600,00 | 18.02.2020 | 188.000,00 | 18.02.2020 | 198.000,00 | Prijenos potroze obavez temeljem članka 75 a3 a i 79 a1 7 Zakona o PDV-u | 30.03.2020 |
| N64/2018 | Prilazna i vodovodna instalacija granica uređaja za prečišćavanje otpadnih voda na postrojanju za obradu otpadnih voda u ulaznoj zoni | 80731400 | DVOKURT - ECOIO d.o.o. | 18.08.2018 | U.br. 238-5/18 | do 18.08.2018. | 60.000,00 | 75.000,00 | 30.04.2018 | 60.000,00 | 30.04.2018 | 76.000,00 | | 31.05.2019 |
| N65/2018 | Projektiranje i nadzor projekta izvedbe radova na izgradnji objekta Kukuljovica u Rovnju | 48317100 | ASBESTO d.o.o. | 14.08.2018 | U.br. 240-5/18 | 12 mjeseci | 58.410,00 | 79.012,20 | 31.08.2018 | 58.410,00 | 31.08.2018 | 79.012,20 | | 26.02.2019 |
| N12/2018 | Izgradnja i radna kamalozija naseja Salitija u Rovnju | 45232420 | Bentla d.o.o. | 10.09.2018 | U.br. 251-7/18 | 2 mjeseca | 483.451,31 | 604.314,13 | 20.12.2018 | 483.451,31 | 20.12.2018 | 482.810,26 | Prijenos potroze obavez- d. 75a i 3a i član 79 a7 Zakona o PDV-u | 20.02.2019 |
| N07/2018 | Opisna električnom energijom | 03310000 | IEP OPSIRBA D.O.O. | 18.09.2018 | U.br. 268-7/18 | 12 mjeseci | 114.890,38 | 129.824,89 | 07.10.2019 | 114.890,38 | 07.10.2019 | 126.214,42 | | 31.10.2019 |
| N26/2018 | Usluge revizije društva | 79319000 | REKORBT d.o.o. | 28.08.2018 | U.br. 280-7/18 | do 31.05.2018. (mjesec) | 68.000,00 | 72.600,00 | 31.05.2018 | 68.000,00 | 31.05.2018 | 72.600,00 | | 03.07.2019 |
| N30/2018 | Nabava usluga GIS za 2018. godinu | 79319000 | REKORBT d.o.o. | 28.08.2018 | U.br. 280-7/18 | do 31.05.2018. (mjesec) | 12.000,00 | 16.000,00 | 31.05.2018 | 12.000,00 | 31.05.2018 | 16.000,00 | | 03.07.2019 |
| N12/2018 | Gradnja i nadzor Salitija II faza | 71620000 | FLUM-ING d.o.o. | 20.06.2018 | U.br. 274-5/18 | 2 mjeseca | 24.000,00 | 30.000,00 | 26.11.2018 | 24.000,00 | 26.11.2018 | 24.000,00 | Prijenos potroze obavez temeljem članka 75 a3 a i 79 a1 7 Zakona o PDV-u | 13.01.2020 |
| N62/2018 | Samnja kamalozskog sustava ulaza G. Dugun | 45232420 | EDC d.o.o. | 24.10.2018 | U.br. 320-5/18 | do 31.12.2018. | 47.700,00 | 59.826,00 | 08.02.2019 | 47.700,00 | 08.02.2019 | 59.826,00 | | 20.02.2019 |
| N67/2018 | Rekonstrukcija garbnog radnja potroze obavez sustava jame osjecenja u Rovnju | 45464000 | IND-EG d.o.o. | 28.10.2018 | U.br. 330-5/18 | 30 dana | 42.860,00 | 63.171,00 | 28.10.2018 | 42.860,00 | 28.10.2018 | 63.171,00 | | 04.01.2019 |
| N69/2018 | Izgradnja priključnog ogranka elektra kamalozija u ulaz J. Votilja | 45232420 | MIRAMARE D.O.O. | 12.11.2018 | U.br. 307-5/18 | 20 dana | 63.796,56 | 79.746,70 | 28.11.2018 | 63.796,56 | 28.11.2018 | 79.746,70 | | 04.01.2019 |
| N69/2018 | Izgradnja priključnog ogranka elektra kamalozija u ulaz J. Votilja | 45232420 | Bentla d.o.o. | 26.11.2018 | U.br. 324-5/18 | 30 dana | 68.856,00 | 83.570,00 | 21.12.2018 | 68.856,00 | 21.12.2018 | 68.856,00 | Prijenos potroze obavez- d. 75a i 3a i član 79 a7 Zakona o PDV-u | 26.02.2019 |
| N69/2018 | Izgradnja priključnog ogranka elektra kamalozija u ulaz G. Dugun | 45232420 | Opus Dignum d.o.o. | 26.11.2018 | U.br. 332-5/18 | 15 dana | 89.850,00 | 88.897,60 | 28.11.2018 | 89.850,00 | 28.11.2018 | 89.987,60 | | 04.01.2019 |
| NM4-2018 | Nabava goriva | 09100000 | INA - Industrija nafte d.d. | 17.07.2018 | 08331/18 | 12 mjeseci | 338.345,00 | 64.869,26 | 06.08.2019 | 338.345,00 | 06.08.2019 | 236.395,26 | | 13.12.2019 |
| NM4-2019 | NABAVA SAGIBRNIH KONKRA ZA KAMALAZIJU | 45221200 | CNM & Co. d.o.o. | 07.12.2018 | 290-18/18 | 240 dana | 4.247.231,00 | 6.309.163,76 | 21.12.2018 | 4.247.231,00 | 21.12.2018 | 5.309.163,76 | | 04.01.2019 |
| N14/2018 | Vozni H (S ipejati) | 31141700 | Garud Auto d.o.o. | 26.11.2018 | U.br. 310-0/18 | 15 dana | 18.893,61 | 149.864,51 | 06.12.2018 | 18.893,61 | 06.12.2018 | 149.864,51 | | 04.01.2019 |
| N69/2018 | Izjava dopuna idnog projekta tekona kamalozija | 71320000 | FLUM-ING d.o.o. | 04.12.2018 | U.br. 329-5/18 | do 31.12.2018. | 60.000,00 | 82.000,00 | 08.04.2019 | 60.000,00 | 08.04.2019 | 50.000,00 | Prijenos potroze obavez temeljem članka 76 a3 a i 79 a1 7 Zakona o PDV-u | 10.05.2019 |
| N47/2018 | Opis za CS Kina | 42122200 | Martvo d.o.o. | 20.12.2018 | U.br. 348-8/18 | 45 dana | 24.117,05 | 30.147,09 | 31.12.2018 | 24.117,05 | 31.12.2018 | 30.147,09 | | 26.02.2019 |
| N46/2018 | Opis za CS Sanga 1 | 42122200 | Martvo d.o.o. | 20.12.2018 | U.br. 348-9/18 | 45 dana | 23.242,20 | 29.085,29 | 31.12.2018 | 23.242,20 | 31.12.2018 | 29.085,29 | | 26.02.2019 |
| NM4-2018 | Gradnja i nadzor radovi na izgradnji vakuumskih odana i faza | 45232420 | Godina građevništvo u drugo stanje d.o.o. | 29.12.2018 | 289-13/2018 | 01.06.2018. | 980.105,41 | 248.028,36 | 23.08.2021 | 980.105,41 | 23.08.2021 | 800.716,89 | | 26.02.2019 |
| NM4/2018 | Obavazno osiguranje Asistika odbrano kotirika molotnih voda za litar naseane radm i osiguranje od požara i drugih opasnosti | 66516100 | CROATIA OSIGURANJE d.d. | 02.01.2019 | U.br. 308-5/18 | 12 mjeseci | 68.843,82 | 17.239,46 | 03.03.2020 | 68.843,82 | 03.03.2020 | 67.931,46 | | 17.04.2020 |
| NM5/2018 | Osiguranje od požara i drugih opasnosti, osiguranje od oluje od oluje, osiguranje od promene klase i receptura | 66516100 | CROATIA OSIGURANJE d.d. | 02.01.2019 | U.br. 300-5/18 | 12 mjeseci | 62.935,01 | 13.000,76 | 08.10.2019 | 62.935,01 | 08.10.2019 | 62.035,01 | PDV nije obuhvaćen sudbinom članka 40 a1 1. i 2. Zakona o PDV-u na dodanu vrijednost | 13.01.2020 |



REGISTAR UGOVORA

Table with columns: ID, Opis usluge, Jedinicna naknada, Datum, Uvjeti, Iznos, Status, Rok ispunjenja, Napomena. Contains contract details for various construction and administrative services.

REGISTAR UGOVORA

| NI/2021 | 46232420 | 46232420 | 16.04.2021 | Ur.br. 768-6/2021, AO16 | 41.000,00 | 10.260,00 | 51.260,00 | No | 28.06.2021 | 65.232,20 | Prijeloni porezne obveze čl. 75. st. 3. a) Zakona o PDV-u | 17.05.2021 |
|----------|---|----------|------------|-------------------------|---------------|----------------|------------|----|---------------------------|------------|---|------------|
| N48/2021 | Usluga gradnja i održavanje automatske i cijlinog mehanizacije za opskrbu vodom u ulici V. Štjapa, prolaza M. Misernai i prolaza M. Marakčić | 46232420 | 16.04.2021 | Ur.br. 768-6/2021, AO16 | 41.000,00 | 10.260,00 | 51.260,00 | No | 28.06.2021 | 65.232,20 | Prijeloni porezne obveze čl. 75. st. 3. a) Zakona o PDV-u | 17.05.2021 |
| N51/2021 | Usluga gradnja i održavanje automatske i cijlinog mehanizacije za opskrbu vodom u ulici V. Štjapa, prolaza M. Misernai i prolaza M. Marakčić | 46232420 | 16.04.2021 | Ur.br. 768-6/2021, AO16 | 41.000,00 | 10.260,00 | 51.260,00 | No | 28.06.2021 | 65.232,20 | Prijeloni porezne obveze čl. 75. st. 3. a) Zakona o PDV-u | 17.05.2021 |
| N52/2021 | Usluga gradnja i održavanje automatske i cijlinog mehanizacije za opskrbu vodom u ulici V. Štjapa, prolaza M. Misernai i prolaza M. Marakčić | 46232420 | 16.04.2021 | Ur.br. 768-6/2021, AO16 | 41.000,00 | 10.260,00 | 51.260,00 | No | 28.06.2021 | 65.232,20 | Prijeloni porezne obveze čl. 75. st. 3. a) Zakona o PDV-u | 17.05.2021 |
| N11/2021 | Godišnje održavanje automatske i cijlinog mehanizacije za opskrbu vodom u ulici V. Štjapa, prolaza M. Misernai i prolaza M. Marakčić | 32414200 | 01.05.2021 | Ur.br. 228-6/2021, AO16 | 24.000,00 | 6.000,00 | 30.000,00 | No | 12. rujna | 30.000,00 | | 29.03.2021 |
| N33/2021 | Prilagodba usluge | 64110000 | 04.09.2021 | Ur.br. 211-6/2021, AO16 | 12.255,00 | 630,16 | 13.291,06 | No | 12. rujna | 13.291,06 | | 29.03.2021 |
| N34/2021 | Zaštitna oprema | 35113400 | 16.09.2021 | Ur.br. 290-6/2021, AO16 | 19.211,00 | 4.402,24 | 24.014,38 | No | 45 dana | 24.014,38 | | 30.07.2021 |
| N35/2021 | Zaštitna oprema | 18300000 | 16.09.2021 | Ur.br. 290-6/2021, AO16 | 11.340,00 | 2.695,00 | 14.175,00 | No | 45 dana | 14.175,00 | | 30.07.2021 |
| N44/2021 | Nabava protiv | 09100000 | 07.07.2021 | Ur.br. 290-6/2021, AO16 | 184.235,00 | 41.050,76 | 265.283,76 | No | 18.07.2021 do 17.07.2022. | 265.283,76 | | 30.07.2021 |
| NV1/2019 | IZVEDBA I ODRŽAVANJE ZA PROJEKCIJE ZA OPIŠIVANJE I OPIŠIVANJE POSTROJENJA ZA SOLARNO SUŠENJE MLIJA AGLIMERACIJE ROLNJE ZA OPIŠIVANJE I OPIŠIVANJE ZA PROJEKCIJE | 45825100 | 22.07.2020 | SPQR342018/B-163-16016 | 38.658.143,30 | 167.760.716,30 | | | | | | 16.07.2021 |
| N26/2021 | Pravne usluge - inženjerski poslovi | 79100000 | 30.07.2021 | Ur.br. 318-6/2021, AO16 | 199.250,00 | 45.082,50 | 245.332,50 | No | 12. rujna | 245.332,50 | | 12.05.2021 |

REGISTAR UGOVORA

| Redni broj | Opis nabave | Broj ugovora | Jedinstvena oznaka nabave | Podatci d.o.o. | Datum objave | Uvjeti | 4 mjeseci | 46.850,20 | 229.296,31 | Ne | 08.10.2021 |
|------------|--|--------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------------|------------|-----------|------------|----|------------|
| N43/2021 | Isplata na sudar jelo | 45232420 | Jedinstvena nabava | Podatci d.o.o. 0320116289 | 20.07.2021 | U.br. 283-7/2021, AO16 | 183.437,05 | 46.850,20 | 229.296,31 | Ne | 08.10.2021 |
| N43/2021 | Polovni kompjuter za poslovne namjene (uvodni kontrakt) | 34221000 | Jedinstvena nabava | GHA PRO d.o.o. 01200302989 | 08.09.2021 | U.br. 377-6/2021, AO16 | 41.067,00 | 10.287,76 | 51.352,76 | Ne | 08.10.2021 |
| N43/2021 | Ravnotežje podjelih financijskih sredstava | 70313000 | Jedinstvena nabava | REKORSEKT d.o.o. 4235201725 | 27.09.2021 | U.br. 340-6/2021, AO16 | 58.000,00 | 14.600,00 | 72.600,00 | Ne | 08.10.2021 |
| N43/2021 | Ravnotežje za 2021. godinu, projektna i operativna proračuna prema mjerilima projektiranja | 70313000 | Jedinstvena nabava | REKORSEKT d.o.o. 4235201725 | 27.09.2021 | U.br. 340-6/2021, AO16 | 12.000,00 | 3.000,00 | 15.000,00 | Ne | 08.10.2021 |
| N43/2021 | Usluge izdavanja i održavanja | 23902000 | Jedinstvena nabava | Marška (u)Izra d.o.o. 37483102483 | 15.10.2021 | U.br. 306-8/2021 | 40.271,19 | 10.097,76 | 60.330,00 | Ne | 27.10.2021 |
| N43/2021 | OS RINO - nova optika | 42122220 | Jedinstvena nabava | MARVO d.o.o. 42708541394 | 05.11.2021 | U.br. 465-6/2021, AO16 | 20.782,20 | 6.195,55 | 26.977,75 | Ne | 26.11.2021 |
| N43/2021 | Usluge izdavanja i održavanja | 71313000 | Jedinstvena nabava | MAXICOR d.o.o. 06860026875 | 26.10.2021 | U.br. 105-8/2021, AO16 | 124.800,00 | 31.200,00 | 166.000,00 | Ne | 26.11.2021 |
| N43/2021 | Isplata na sudar jelo | 45232420 | Jedinstvena nabava | Podatci d.o.o. 0320116289 | 20.07.2021 | U.br. 283-7/2021, AO16 | 110.990,00 | 27.600,00 | 137.590,00 | Ne | 26.11.2021 |

*Ažuriranje ugovora u tijeku.

Puno značenje - stupaca sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i aneliti tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017):

1. Referencijni broj nabave
2. Broj obavijesti o nabavi
3. Broj plana nabave
4. Broj obavijesti o nabavi
5. Vrsta postupka (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu)
6. Naziv OIB ugovaratelja
7. Naziv OIB podugovaratelja
8. Datum sklapanja ugovora ili okvirnog sporazuma u pisanom obliku, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
9. Oznaka (broj) ugovora
10. Rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
11. Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
12. Iznos PDV-a
13. Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
14. Ugovor se financira iz fondova EU
15. Datum kada je ugovor ili okvirni sporazum, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, izvršen u cijelosti ili narod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen
16. Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
17. Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma

Pr. Bilanovana