

Naziv naručitelja: ODVODNJA ROVINJ - ROVIGNO d.o.o.
Godina: 2020

Rbr	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka prometa nabave iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući jedinstavne nabave)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe	Sklopa se Ugovorom/okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Vrijedi od	Vrijedi do	Napomena	Status promjene
1	NMV-1/2020	IZGRADNJA POSTROJENJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I POSTROJENJA ZA SOLARNO SUŠENJE MULJA AGLOMERACIJE ROVINJ. Otvoreni postupak nabave za grupu 2 nabave: Izgradnja postrojenja za solarno sušenje	34951300-1	19.692.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III kvartal	35 mjeseci	12.08.2020		Nabava se sufinancira sredstvima EU. Operativni program 'Konkurentnost i kohezija 2014-2020', K.K. 06.4.2.02.0001 Projekt prikupljanja odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj	Izmijenjena
NMV-1/2020		Izgradnja postrojenja za solarno sušenje mulje- odvojena nabava za grupu 2	34951300-1	5.030.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I kvartal	35 mjeseci	15.01.2020	12.08.2020	Operativni program 'Konkurentnost i kohezija 2014-2020', K.K. 06.4.2.02.0001 Projekt prikupljanja odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj	
2	NMV-2/2020	Izgradnja kanalizacijske u ulici V.Š. Praja, M. Meseca, L.M. Marčića (L-445-m)	45232420-2	1.130.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III kvartal	90 dana	15.01.2020	04.06.2020		Obrisana
3	NMV-3/2020	Izgradnja u predjelu Sečeta III faza L500-rr	45232420-2	750.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III kvartal	90 dana	15.01.2020	04.06.2020		Obrisana
4	NMV-4/2020	Nabava goriva	09400000-0	400.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II kvartal	12 mjeseci	15.01.2020	04.06.2020		Obrisana
5	NMV-5/2020	Izgradnja tekućine-kanalizacije na području geopodarske zone u Rovinju- I faza	45232410-9	800.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III kvartal	90 dana	15.01.2020	04.06.2020		Obrisana
6	N1/2020	Izgradnja u predjelu Vešter - Gosaleto	45232410-9	400.000,00	Postupak jedinstavne nabave		NE	Ugovor	IV kvartal		15.01.2020	04.06.2020		Obrisana
7	N2/2020	Rekonstrukcija kuhinjskih priključaka, revizornih okana i manjih ogranka na različitim lokacijama - Montalbano, K. Zrtava, Pusia, Goranova (trg), Pietro Ive, D. Blondi, Borik i Bojničko, R. selo	45232420-2	499.000,00	Postupak jedinstavne nabave		NE	Ugovor	III kvartal		04.06.2020			Izmijenjena
N2/2020		Rekonstrukcija kuhinjskih priključaka, revizornih okana i manjih ogranka na različitim lokacijama - Montalbano, K. Zrtava, Pusia, Goranova (trg), Pietro Ive, D. Blondi, Borik i Bojničko, R. selo	45232420-2	499.000,00	Postupak jedinstavne nabave		NE	Ugovor	II kvartal		15.01.2020	04.06.2020		
8	N3/2020	Rekonstrukcija u ulici Trevisol	45232420-2	400.000,00	Postupak jedinstavne nabave		NE	Ugovor	III kvartal		15.01.2020	04.06.2020		Obrisana

PLAN NABAVE

Redni broj	Godina	Opis nabave	Broj pozicije	Postupak	Ukupna vrijednost	Ugovor	Kvartal	Godina	Godina	Opis
9	N4/2020	Sanažnja i uštedna gradnja (Hrg M. - Hrg) metodom baz iskopna	45232420-2	Postupak / jednostavne nabave	469.000,00	NE	IV. kvartal	45.04.2020	04.06.2020	Obrisana
10	N6/2020	Rekonstrukcija u Zapravak ulici	45232420-2	Postupak / jednostavne nabave	60.000,00	NE	II kvartal	15.01.2020	04.06.2020	Obrisana
11	N6/2020	Rekonstrukcija u ulici Groljane-Curto	45232420-2	Postupak / jednostavne nabave	90.000,00	NE	III kvartal	15.01.2020	04.06.2020	Obrisana
12	N7/2020	Izvedeni projekt podzemne zone Groljani	71320000-7	Postupak / jednostavne nabave	69.900,00	NE	Ugovor	15.01.2020		
13	N9/2020	Elaborat tehničkog rješenja vakuumskih priključaka u ulici Velebit	71320000-7	Postupak / jednostavne nabave	19.900,00	NE	Narudžbenica	15.01.2020		
14	N9/2020	Glavni projekt ogranka ulice Frata u Rovinjskom selu s CS	71320000-7	Postupak / jednostavne nabave	19.900,00	NE	Narudžbenica	15.01.2020		
15	N10/2020	Idejni projekt industrijske zone u Rovinjskom selu s CS	71320000-7	Postupak / jednostavne nabave	69.900,00	NE	Ugovor	15.01.2020		
16	N11/2020	Izrada studije područje starog grada izvodljivosti za područje starog grada	71241000-9	Postupak / jednostavne nabave	200.000,00	NE	III kvartal	04.06.2020		Izmijenjena
	N11/2020	Izrada studije izvodljivosti za područje starog grada	71241000-9	Postupak / jednostavne nabave	200.000,00	NE	II kvartal	27.03.2020	04.06.2020	
	N11/2020	Izrada studije izvodljivosti za područje starog grada	71241000-9	Postupak / jednostavne nabave	200.000,00	NE	I kvartal	15.01.2020	27.03.2020	
17	N12/2020	Implementacija SQL baze na postojeći SCADA sustav	42961200-2	Postupak / jednostavne nabave	69.000,00	NE	Narudžbenica	04.06.2020		Izmijenjena
	N12/2020	Implementacija SQL baze na postojeći SCADA sustav	42961200-2	Postupak / jednostavne nabave	69.000,00	NE	Narudžbenica	15.01.2020	04.06.2020	
18	N13/2020	Servisi na CS	42124000-4	Postupak / jednostavne nabave	69.000,00	NE	Narudžbenica	04.06.2020		Izmijenjena
	N13/2020	Servisi na CS	42124000-4	Postupak / jednostavne nabave	69.000,00	NE	Narudžbenica	04.06.2020		Izmijenjena
19	N14/2020	Godišnje održavanje automatike i daljinskog nadzora objekta SLO	32441200-8	Postupak / jednostavne nabave	100.000,00	NE	Narudžbenica	15.01.2020	04.06.2020	
	N14/2020	Godišnje održavanje automatike i daljinskog nadzora objekta SLO	32441200-8	Postupak / jednostavne nabave	100.000,00	NE	Ugovor	15.01.2020		12 mjeseci
20	N15/2020	Materijal za potrebe sanacije kanalizacijske mreže - kamen za popločavanje	34444260-0	Postupak / jednostavne nabave	140.000,00	NE	Ugovor	15.01.2020		
	N15/2020	Materijal za potrebe sanacije kanalizacijske mreže - kamen za popločavanje	34444260-0	Postupak / jednostavne nabave	140.000,00	NE	Ugovor	15.01.2020		
21	N16/2020	Materijal za potrebe sanacije kanalizacijske mreže - kamen za popločavanje	44113130-5	Postupak / jednostavne nabave	150.000,00	NE	Ugovor	04.06.2020		Obrisana
	N16/2020	Materijal za potrebe sanacije kanalizacijske mreže - kamen za popločavanje	44113130-5	Postupak / jednostavne nabave	150.000,00	NE	Ugovor	04.06.2020		Izmijenjena
N18/2020		Materijal za potrebe sanacije kanalizacijske mreže - kamen za popločavanje	44113130-5	Postupak / jednostavne nabave	150.000,00	NE	Ugovor	15.01.2020	04.06.2020	
22	N17/2020	Cijevi	44115210-4	Postupak / jednostavne nabave	50.000,00	NE	Ugovor	04.06.2020		Izmijenjena
	N17/2020	Cijevi	44115210-4	Postupak / jednostavne nabave	50.000,00	NE	Ugovor	04.06.2020		Izmijenjena
23	N18/2020	Ljevano željezni poklopci	44133000-1	Postupak / jednostavne nabave	50.000,00	NE	Ugovor	15.01.2020	04.06.2020	
	N18/2020	Ljevano željezni poklopci	44133000-1	Postupak / jednostavne nabave	50.000,00	NE	Ugovor	04.06.2020		Izmijenjena
24	N19/2020	CS-VESTAR - novi završnici	44242300-9	Postupak / jednostavne nabave	26.000,00	NE	Narudžbenica	15.01.2020	04.06.2020	Obrisana
	N19/2020	CS-VESTAR - novi završnici	44242300-9	Postupak / jednostavne nabave	26.000,00	NE	Narudžbenica	15.01.2020	04.06.2020	Obrisana
25	N20/2020	CS-VESTAR - novi elektroormar	45317100-3	Postupak / jednostavne nabave	100.000,00	NE	Narudžbenica	15.01.2020	04.06.2020	Obrisana
	N20/2020	CS-VESTAR - novi elektroormar	45317100-3	Postupak / jednostavne nabave	100.000,00	NE	Narudžbenica	15.01.2020	04.06.2020	Obrisana
26	N21/2020	CS-VESTAR - novi elektroormar	45317100-3	Postupak / jednostavne nabave	180.000,00	NE	Narudžbenica	04.06.2020		Izmijenjena

N21/2020	CS CUVI - novi elektroarm	45317100-3	180.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	II kvartal		15.01.2020	04.06.2020		
27 N22/2020	CS STANGA 2 - sve za 3. crpku + crpka	42122220-8	69.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	IV kvartal		04.06.2020			Izmijenjena
N22/2020	CS STANGA 2 - sve za 3. crpku + crpka	42122220-8	69.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	II kvartal		15.01.2020	04.06.2020		
28 N23/2020	CS STANGA 1 - nova crpka	42122220-8	30.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	IV kvartal		04.06.2020			Izmijenjena
N23/2020	CS STANGA 1 - nova crpka	42122220-8	30.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	III kvartal		15.01.2020	04.06.2020		
29 N24/2020	CS VALBRUNA 1 - novi PLC	32441200-8	19.900,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	II kvartal		27.03.2020			Izmijenjena
N24/2020	CS VALBRUNA 1 - novi PLC	32441200-8	19.900,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	I kvartal		15.01.2020	27.03.2020		
30 N25/2020	CS VILLAS RUBIN - za učionica	44212390-9	25.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	IV kvartal		04.06.2020			Izmijenjena
N25/2020	CS VILLAS RUBIN - za učionica	44212390-9	25.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	II kvartal		15.01.2020	04.06.2020		
31 N26/2020	CS VILLAS RUBIN - odražni ventili	42131147-8	10.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	IV kvartal		04.06.2020			Izmijenjena
N26/2020	CS VILLAS RUBIN - odražni ventili	42131147-8	10.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	II kvartal		15.01.2020	04.06.2020		
32 N27/2020	CS MONFIORENZO - novi PLC	32441200-8	19.900,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	II kvartal		27.03.2020	04.06.2020		Obrisana
N27/2020	CS MONFIORENZO - novi PLC	32441200-8	19.900,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	I kvartal		15.01.2020	27.03.2020		
33 N28/2020	CS VALBRUNA 2 - novi PLC	32441200-8	19.900,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	II kvartal		27.03.2020			Izmijenjena
N28/2020	CS VALBRUNA 2 - novi PLC	32441200-8	19.900,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	I kvartal		15.01.2020	27.03.2020		
34 N29/2020	Alat	44512000-2	30.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica			15.01.2020			
35 N30/2020	Pravne usluge - imovinsko pravni odnosi	79100000-5	199.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	III kvartal		04.06.2020			Izmijenjena
N30/2020	Pravne usluge - imovinsko pravni odnosi	79100000-5	199.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	II kvartal		27.03.2020	04.06.2020		
N30/2020	Pravne usluge - imovinsko pravni odnosi	79100000-5	199.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I kvartal		15.01.2020	27.03.2020		
36 N31/2020	Usluge građevinskog nadzora - V.Š.Pa.e	71520000-9	25.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	II kvartal		27.03.2020	04.06.2020		Obrisana
N31/2020	Usluge građevinskog nadzora - V.Š.Pa.e	71520000-9	25.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	I kvartal		15.01.2020	27.03.2020		
37 N32/2020	Glavni projekt žmrijska ulica u Rovinju	71320000-7	25.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	III kvartal		04.06.2020			Izmijenjena
N32/2020	Glavni projekt žmrijska ulica u Rovinju	71320000-7	25.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	II kvartal		27.03.2020	04.06.2020		
N32/2020	Glavni projekt žmrijska ulica u Rovinju	71320000-7	25.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I kvartal		15.01.2020	27.03.2020		
38 N33/2020	Novelacija projekta rekonstrukcije sustava javne odvodnje starog grada Rovinja	71242000-6	195.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	III kvartal		04.06.2020			Izmijenjena
N33/2020	Novelacija projekta rekonstrukcije sustava javne odvodnje starog grada Rovinja	71242000-6	195.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	II kvartal		27.03.2020	04.06.2020		
N33/2020	Novelacija projekta rekonstrukcije sustava javne odvodnje starog grada Rovinja	71242000-6	195.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I kvartal		15.01.2020	27.03.2020		

39	N34/2020	Usluga pregleda analiza i usporedba potroda	71356300-1	180.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	III kvartal	04.06.2020	04.06.2020	Izmijenjena
	N34/2020	Usluga pregleda analiza i usporedba potroda	71356300-1	180.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	II kvartal	27.03.2020	04.06.2020	
	N34/2020	Usluga pregleda analiza i usporedba potroda	71356300-1	180.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I kvartal	15.01.2020	27.03.2020	
40	N35/2020	Usluge mobilne telefonije	64212000-5	69.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	IV kvartal	15.01.2020		
41	N36/2020	Redovan servis crpki W.I.L.O.	42124000-4	30.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	IV kvartal	04.06.2020		Izmijenjena
42	N37/2020	Redovan servis crpki W.I.L.O.	42124000-4	30.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	III kvartal	15.01.2020	04.06.2020	
	N37/2020	Redovan servis crpki GRUNDFOS	42124000-4	30.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	IV kvartal	04.06.2020		
	N37/2020	Redovan servis crpki GRUNDFOS	42124000-4	30.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	III kvartal	15.01.2020	04.06.2020	
43	N38/2020	Pumpa CS Valbruna 1	4212220-8	23.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	II kvartal	15.01.2020	04.06.2020	Izmijenjena
	N38/2020	Pumpa CS Valbruna 1	4212220-8	23.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	IV kvartal	04.06.2020		
44	N39/2020	Tagiranje i čišćenje kanalizacijskih poklopaca	45232410-9	19.900,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	III kvartal	15.01.2020	04.06.2020	Izmijenjena
	N39/2020	Tagiranje i čišćenje kanalizacijskih poklopaca	45232410-9	19.900,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	III kvartal	04.06.2020		Izmijenjena
	N39/2020	Tagiranje i čišćenje kanalizacijskih poklopaca	45232410-9	19.900,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	II kvartal	27.03.2020	04.06.2020	
45	N40/2020	FIDIC savjetovanje	71318000-0	69.500,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	III kvartal	15.01.2020	27.03.2020	
	N40/2020	FIDIC savjetovanje	71318000-0	69.500,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	II kvartal	04.06.2020		Izmijenjena
46	N41/2020	Održavanje mreže kućnih priključaka	45232420-2	69.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	II kvartal	15.01.2020	04.06.2020	
	N41/2020	Održavanje mreže kućnih priključaka	45232420-2	69.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	III kvartal	04.06.2020		Izmijenjena
	N41/2020	Održavanje mreže kućnih priključaka	45232420-2	69.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	II kvartal	27.03.2020	04.06.2020	
	N42/2020	Rekonstrukcija CS Civi	45232420-2	69.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	I kvartal	15.01.2020	27.03.2020	
	N42/2020	Rekonstrukcija CS Civi	45232420-2	69.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	IV kvartal	04.06.2020		Izmijenjena
48	N43/2020	Zamjena poklopaca na CS Villaz Rubin	45232420-2	35.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	II kvartal	15.01.2020	04.06.2020	
	N43/2020	Zamjena poklopaca na CS Villaz Rubin	45232420-2	35.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	IV kvartal	04.06.2020		Izmijenjena
49	N44/2020	Nabava uređskog materijala	22800000-8	25.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	II kvartal	15.01.2020	04.06.2020	
50	N45/2020	Usluge revizije crništa	79313000-1	60.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	IV kvartal	15.01.2020		
51	N46/2020	Revizija podisnih financijskih izvještaja	79313000-1	20.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	III kvartal	15.01.2020		
52	N47/2020	Poštanske usluge	64110000-0	19.900,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	II kvartal	12 mjeseci		Izmijenjena
	N47/2020	Poštanske usluge	64110000-0	19.900,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	IV kvartal	12 mjeseci	04.06.2020	
53	N48/2020	Zaštitna odjeća	35113400-3	45.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	III kvartal	15.01.2020	04.06.2020	
	N48/2020	Zaštitna odjeća	35113400-3	45.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	III kvartal	04.06.2020		Izmijenjena
	N48/2020	Zaštitna odjeća	35113400-3	45.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	II kvartal	15.01.2020	04.06.2020	
54	N49/2020	Zaštitna odjeća	18830000-6	19.900,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	III kvartal	29.06.2020		Izmijenjena
	N49/2020	Zaštitna odjeća	18830000-6	19.900,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	IV kvartal	04.06.2020	29.06.2020	
	N49/2020	Zaštitna odjeća	18830000-6	19.900,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	II kvartal	15.01.2020	04.06.2020	

55	N50/2020	Opisba električnom energijom	08310000-5	195.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	III kvartal	12 mjeseci	15.01.2020		
56	N51/2020	Osiguranje AO I AK	66516100-1	69.500,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	IV kvartal	12 mjeseci	15.01.2020		
57	N52/2020	Osiguranje požar, lom, situja, provala, krađe i razbojstvo	66515100-4	69.500,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	IV kvartal	12 mjeseci	15.01.2020		
58	N53/2020	Osiguranje od nezgoda i odgovornosti	66512100-3	30.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	IV kvartal	12 mjeseci	15.01.2020		
59	N54/2020	Administrativne usluge vezano za poslovanje društva	75112000-4	69.600,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	15.01.2020		
60	N55/2020	Racunovodstvene i knjigovodstvene usluge	79211000-6	160.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	15.01.2020		
61	N56/2020	Održavanje GIS sustava	72500000-0	69.900,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Naruđbenica	III kvartal	12 mjeseci	04.06.2020		Izmijenjena
N56/2020		Održavanje GIS sustava	72500000-0	69.900,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Naruđbenica	II kvartal	12 mjeseci	27.03.2020	04.06.2020	
N56/2020		Održavanje GIS sustava	72500000-0	69.900,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Naruđbenica	II kvartal	12 mjeseci	27.03.2020		
N56/2020		Održavanje GIS sustava	72500000-0	69.900,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Naruđbenica	I kvartal	12 mjeseci	27.03.2020		
62	N57/2020	Certifikacija prema normi ISO 45001:2018	72224100-2	55.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I kvartal	36 mjeseci	15.01.2020		
63	N58/2020	Recertifikacija prema normi ISO 9001:2015	72225000-8	45.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I kvartal	36 mjeseci	15.01.2020		
64	N59/2020	Servis opki KSB	42124000-4	30.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Naruđbenica	IV kvartal		04.06.2020		Izmijenjena
N59/2020		Servis opki KSB	42124000-4	30.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Naruđbenica	II kvartal		15.01.2020	04.06.2020	
65	N60/2020	Usluge informatičkih sustava	50000000-5	60.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	06.02.2020		Dodana
66	N61/2020	Usluge čišćenja uređa	90819200-4	30.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	06.02.2020		Dodana
67	N62/2020	Interventni radovi na sustavu odvodnje u Rovinjskom selu	45232410-9	499.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	IV kvartal		04.06.2020		Izmijenjena
N62/2020		Interventni radovi na sustavu odvodnje u Rovinjskom selu	45232410-9	499.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	II kvartal		06.02.2020	04.06.2020	
68	N63/2020	Izvedba rekonstrukcije priključaka objekata na kanalizacijski sustav Bork, Bojničko naselje I Rovinjsko selo	45232420-2	499.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	IV kvartal		04.06.2020		Izmijenjena
N63/2020		Izvedba rekonstrukcije priključaka objekata na kanalizacijski sustav Bork, Bojničko naselje I Rovinjsko selo	45232420-2	499.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	II kvartal		06.02.2020	04.06.2020	
69	N64/2020	Sanacija ravnog krova iznad dijela upravne zgrade	45453100-8	60.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	travanj 2020.	25 dana	27.03.2020		Dodana
70	N65/2020	Nabava goriva za 2020/2021. tj.	09100000-0	198.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	II kvartal	12 mjeseci	04.06.2020		Dodana
71	N66/2020	Idejno rješenje kompresiranja viška mulja nastalog na MBR uređaju Rovini.	71242000-6	40.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	III kvartal	30 dana	29.06.2020		Dodana
72	N67/2020	Novelacija studije izvodljivosti Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj	71241000-9	198.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	III kvartal	45 dana	29.06.2020		Dodana

73 N68/2020	Naknadni radovi na uređenju trase kanalizacijske mreže naselja Montegrizzo	45232410-9	145.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	III kvartal	20 dana	12.08.2020	Dodana
74 N69/2020	Pružanje pravnih usluga na sastavu Ugovora i pročišćenog teksta Ugovora o javnoj nabavi radova izgradnje postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Rovinj	7910000-5	30.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	III kvartal	30 dana	12.08.2020	Dodana
75 N70/2020	Usluga konzultant-stručni suradnik/inženjera za tehnologiju i opremu na projektu "Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Rovinj"	71318000-0	125.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	III kvartal	12 mjeseci	12.08.2020	Dodana
76 N71/2020	Naknadni radovi na uređenju trase kanalizacijske mreže naselja Rovinjskog sela	45232410-9	300.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	III kvartal	45 dana	12.08.2020	Dodana

Datum zadnje izmjene plana: 12.08.2020 12:22

Datum objave plana nabave: 15.01.2020 13:52

Ur. br. 54-6/20, AO16

Datum donošenja: 11.08.2020.

Plan izradila:
Lea Nadišić

Direktor:

Ognjen Puljić, mag.ing.archit.

