

Naziv naručitelja: ODVODNJA ROVINJ - ROVIGNO d.o.o.

Godina: 2019

Rbr	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka premisa nabave iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Vrijedi od	Vrijedi do	Napomena	Status promjene
1	NMV-1/2019	Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja za solarno susenje mulja aglomeracije Rovinj	45252100-9	112.337.860,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	I kvartal	37 mjeseci	21.01.2019		Nabava se sufinancira sredstvima Eu, Operativni program "Konkurentnost i kohezija 2014-2020", K.K. 06.4.2.02.0001 Projekt prikupljanja odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj	
2	NMV-1/2019	Nabava uredske opreme (računala i softvera) za zaposlenike Odvodnje	30200000-1	455.000,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	II kvartal	240 dana	03.12.2019		Nabava se sufinancira sredstvima Eu, Operativni program "Konkurentnost i kohezija 2014-2020", K.K. 06.4.2.02.0001 Projekt prikupljanja odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj	Izmijenjena
	NMV-1/2019	Nabava uredske opreme (računala i softvera) za zaposlenike Odvodnje	30200000-1	455.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II kvartal	240 dana	21.03.2019	03.12.2019	Nabava se sufinancira sredstvima Eu, Operativni program "Konkurentnost i kohezija 2014-2020", K.K. 06.4.2.02.0001 Projekt prikupljanja odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj	
	NMV-1/2019	Nabava uredske opreme (računala i softvera) za zaposlenike Odvodnje	30200000-1	455.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I kvartal	240 dana	21.01.2018	21.03.2019	Nabava se sufinancira sredstvima Eu, Operativni program "Konkurentnost i kohezija 2014-2020", K.K. 06.4.2.02.0001 Projekt prikupljanja odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj	
3	NMV-2/2019	Izgradnja Kanalizacijske mreže naselja Montepozzo	45232420-2	2.500.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III kvartal	90 dana	05.09.2019			Izmijenjena
	NMV-2/2019	Izgradnja kanalizacije Montepozzo prve faza L 500 m	45232420-2	1.230.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III kvartal	90 dana	21.01.2019	05.09.2019		
4	NMV-3/2019	Izgradnja Kanalizacije V.S.Paje L 445 m	45232420-2	1.130.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV kvartal	90 dana	31.10.2019			Izmijenjena
	NMV-3/2019	Izgradnja kanalizacije V.S.Paje L 445 m	45232420-2	1.130.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III kvartal	90 dana	03.07.2019	31.10.2019		
	NMV-3/2019	Izgradnja kanalizacije V.S.Paje L 445 m	45232420-2	1.130.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II kvartal	90 dana	21.01.2019	05.07.2019		
5	NMV-4/2019	Salteria III faza L 350 m	45232420-2	500.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV kvartal	60 dana	31.10.2019			Izmijenjena
	NMV-4/2019	Salteria III faza L 350 m	45232420-2	500.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III kvartal	60 dana	21.01.2019	31.10.2019		
6	NMV-5/2019	Borik i Bolničko naselje, građevinski i montažni radovi na ugradnji vakuumskih okana-II faza	45232420-2	2.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I kvartal	180 dana	15.04.2019			Izmijenjena

MMV-5/2019	15.04.2019	05.03.2019	180 dana	I kvartal	Ugovor	NE	2.000.000,00	45232420-2	2.000.000,00	Chovreni postupak	NE	Ugovor	I kvartal	180 dana	05.03.2019	15.04.2019	
MMV-5/2019		21.01.2019	180 dana	I kvartal	Ugovor	NE	2.000.000,00	45232420-2	2.000.000,00	Chovreni postupak	NE	Ugovor	I kvartal	180 dana	21.01.2019	05.03.2019	
7 MMV-6/2019		31.10.2019	60 dana	IV kvartal	Ugovor	NE	750.000,00	45232420-2	750.000,00	Chovreni postupak	NE	Ugovor	IV kvartal	60 dana	31.10.2019		Izmijenjena
MMV-6/2019		03.07.2019	60 dana	III kvartal	Ugovor	NE	750.000,00	45232420-2	750.000,00	Chovreni postupak	NE	Ugovor	III kvartal	60 dana	03.07.2019	31.10.2019	
MMV-6/2019		21.03.2019	60 dana	II kvartal	Ugovor	NE	750.000,00	45232420-2	750.000,00	Chovreni postupak	NE	Ugovor	II kvartal	60 dana	21.03.2019	03.07.2019	
MMV-6/2019		21.01.2019	60 dana	I kvartal	Ugovor	NE	750.000,00	45232420-2	750.000,00	Chovreni postupak	NE	Ugovor	I kvartal	60 dana	21.01.2019	21.03.2019	
8 MMV-7/2019		21.01.2019	12 mjeseci	II kvartal	Ugovor	NE	400.000,00	09100000-0	400.000,00	Chovreni postupak	NE	Ugovor	II kvartal	12 mjeseci	21.01.2019		
9 N1/2019		21.01.2019	30 dana	I kvartal	Naručbenica	NE	45.000,00	45232410-9	45.000,00	Postupak, jednostavne nabave	NE	Naručbenica	I kvartal	30 dana	21.01.2019		
10 N2/2019		21.01.2019	69.800,00		Ugovor	NE	69.800,00	45232420-2	69.800,00	Postupak, jednostavne nabave	NE	Ugovor		21.01.2019			
11 N3/2019		21.01.2019	25.000,00		Naručbenica	NE	25.000,00	71520000-9	25.000,00	Postupak, jednostavne nabave	NE	Naručbenica		21.01.2019			
12 N4/2019		05.09.2019	60.000,00		Ugovor	NE	60.000,00	71520000-9	60.000,00	Postupak, jednostavne nabave	NE	Ugovor		05.09.2019			Izmijenjena
N4/2019		21.01.2019	30.000,00		Ugovor	NE	30.000,00	71520000-9	30.000,00	Postupak, jednostavne nabave	NE	Ugovor		21.01.2019	05.09.2019		
13 N5/2019		21.01.2019	189.000,00		Ugovor	NE	189.000,00	34144750-0	189.000,00	Postupak, jednostavne nabave	NE	Ugovor		21.01.2019			
14 N6/2019		21.01.2019	20.000,00		Ugovor	NE	20.000,00	71320000-7	20.000,00	Postupak, jednostavne nabave	NE	Ugovor		21.01.2019			
15 N7/2019		21.01.2019	20.000,00		Ugovor	NE	20.000,00	71320000-7	20.000,00	Postupak, jednostavne nabave	NE	Ugovor		21.01.2019			
16 N8/2019		21.01.2019	195.000,00		Ugovor	NE	195.000,00	71242000-6	195.000,00	Postupak, jednostavne nabave	NE	Ugovor		21.01.2019			
17 N9/2019		21.01.2019	189.000,00		Ugovor	NE	189.000,00	71241000-9	189.000,00	Postupak, jednostavne nabave	NE	Ugovor		21.01.2019			
18 N10/2019		05.09.2019	400.000,00		Ugovor	NE	400.000,00	45232410-9	400.000,00	Postupak, jednostavne nabave	NE	Ugovor		05.09.2019			Izmijenjena
N10/2019		05.07.2019	200.000,00		Ugovor	NE	200.000,00	45232410-9	200.000,00	Postupak, jednostavne nabave	NE	Ugovor		05.07.2019	05.09.2019		
N10/2019		21.01.2019	100.000,00		Ugovor	NE	100.000,00	45232410-9	100.000,00	Postupak, jednostavne nabave	NE	Ugovor		21.01.2019	03.07.2019		

**PLAN NABAVE**

19	N11/2019	Pravnici zaštite na radu, zaštita od požara, izrada evakuacijskih planova i slično	71317000-3	25.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor			21.01.2019			
20	N12/2019	Usluga pregleda analiza i usporedbe ponuda	71356300-1	180.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor			21.01.2019			
21	N13/2019	Usluge mobilne telefonije	64212000-5	50.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	12 mjeseci	IV kvartal	21.01.2019			
22	N14/2019	Redovan servis crpki WILCO	42124000-4	20.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica		IV kvartal	31.10.2019			Izmijenjena
	N14/2019	Redovan servis crpki WILCO	42124000-4	20.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica		III kvartal	03.07.2019	31.10.2019		
	N14/2019	Redovan servis crpki WILCO	42124000-4	20.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica		II kvartal	21.01.2019	03.07.2019		
23	N15/2019	Redovan servis crpki GRUNDFOS	42124000-4	20.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica		IV kvartal	31.10.2019			Izmijenjena
	N15/2019	Redovan servis crpki GRUNDFOS	42124000-4	20.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica		III kvartal	03.07.2019	31.10.2019		
	N15/2019	Redovan servis crpki GRUNDFOS	42124000-4	20.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica		II kvartal	21.01.2019	03.07.2019		
24	N16/2019	Redovan servis crpki KSB	42124000-4	69.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica		III kvartal	05.09.2019			Izmijenjena
	N16/2019	Redovan servis crpki KSB	42124000-4	20.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica		II kvartal	21.01.2019	05.09.2019		
25	N17/2019	Pumpa CS Valbruna 1	42122200-8	23.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica		IV kvartal	31.10.2019			Izmijenjena
	N17/2019	Pumpa CS Valbruna 1	42122200-8	23.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica		III kvartal	21.01.2019	31.10.2019		
26	N18/2019	Grafičke usluge-usluge produkcije dokumenata	79800000-2	69.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica			21.01.2019			
27	N19/2019	Tagljenje i čišćenje kanalizacionih poklopaca	45232410-9	50.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor			21.01.2019			
28	N20/2019	FIDIC savjetovanje	71318000-0	69.500,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor			21.01.2019			
29	N21/2019	Pravne usluge osnivanja prava služnosti	79100000-5	195.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor			21.01.2019			
30	N22/2019	Nabava uređskog materijala	22800000-8	25.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor		IV kvartal	20.12.2019			Izmijenjena
	N22/2019	Nabava uređskog materijala	22800000-8	20.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor		IV kvartal	21.01.2019	20.12.2019		
31	N23/2019	Usluge revizije društva	79313000-1	60.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor		III kvartal	21.01.2019			
32	N24/2019	Revizija godišnjih finansijskih izvještaja za 2019. godinu sukladno obvezni revizije u prijelaznom čl. 107 Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19)	79313000-1	20.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor		III kvartal	05.09.2019			Izmijenjena
	N24/2019	Revizija po članku 204. ZV Nabave revizije GH za 2018. prema mjesečnim propisanim u čl. 207 A (zakon o vodama)	79313000-1	20.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor		III kvartal	21.01.2019	05.09.2019		
33	N25/2019	Poštanske usluge	64110000-0	18.800,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	12 mjeseci	IV kvartal	03.12.2019			Izmijenjena
	N25/2019	Poštanske usluge	64110000-0	20.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor		IV kvartal	21.01.2019	03.12.2019		
34	N26/2019	Zaštita-elektra+oprave	48800000-6	20.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica		IV kvartal	25-04-2019	31-10-2019		Obrisana
35	N27/2019	Zaštita odjeca	35113400-3	30.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica		IV kvartal	21.01.2019			

36	N28/2019	Opskrba električnom energijom	09310000-5	180.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	III kvartal		21.01.2019		
37	N29/2019	Godišnje održavanje automatske	32441200-8	100.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	21.01.2019		
38	N30/2019	Osiguranje AO / AK	66516100-1	68.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	IV kvartal	12 mjeseci	21.01.2019		
39	N31/2019	Osiguranje požar, lom struja, provala krađe i rebojsjstvo	66515100-4	65.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	IV kvartal	12 mjeseci	21.01.2019		
40	N32/2019	Osiguranje od nezgoda i odgovornosti	66512100-3	30.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	IV kvartal	12 mjeseci	21.01.2019		
41	N33/2019	Administrativne usluge vezano za postavljanje poduzeća	75112000-4	69.600,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	21.01.2019		
42	N34/2019	Računovodstvene i knjigovodstvene usluge	79211000-6	160.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	21.01.2019		
43	N35/2019	ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015- potvrda i sertifikata-razina- usluge	88300000-6	52.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	Hovetstet		24.01.2019	05.03.2019	Obrisena
44	N36/2019	Usluge nadzora nad izvođenjem projekta "izvođenje građevinskih i montažnih radova na ugradnji vakuumskih okana u Boitku i Boitičkom naselju (I faza)	71520000-9	50.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I kvartal	01.01.2019-01.04.2019.	21.03.2019		Izmijenjena
45	N37/2019	Usluge nadzora nad izvođenjem projekta "izvođenje građevinskih i montažnih radova na ugradnji vakuumskih okana u Boitku i Boitičkom naselju (I faza)	71520000-9	110.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor			21.01.2019		
46	N38/2019	Rekonstrukcija kanalizacije	45232420-2	200.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor			21.01.2019		
47	N39/2019	Elaborat Švalba i Arnolongo	71200000-0	69.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor			21.01.2019		
48	N40/2019	Elektrno projekt za crpnu stanicu (Švalba i Arnolongo)	71242000-6	45.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor			21.01.2019		
49	N41/2019	Poduzetnička zona Gripoli-Izvedbeni	71320000-7	50.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor			21.01.2019		
50	N42/2019	Analiza mogućnosti priklučenja legaliziranih objekata na području grada Rovinja Rovigno na sustav javne dovođnje	71200000-0	199.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor			03.12.2019		Izmijenjena

Redni broj	Opis nabave	71200000-0	200.000,00	Postupak, jednostavne nabave	NE	Ugovor			21.01.2019	03.12.2019	
N42/2019	Analiza mogućnosti priključenja legaliziranih objekata na području grada Rovinja-Rovigno na sustav javne dovođnje										
51	N43/2019	Rekonstrukcija CS Curi	35.000,00	Postupak, jednostavne nabave	NE	Ugovor			21.01.2019		
52	N44/2019	Sažetna izvedbani projekt	35.000,00	Postupak, jednostavne nabave	NE	Ugovor			21.01.2019		
53	N45/2019	Zamjena poklopaca na CS Villas Rubin	35.000,00	Postupak, jednostavne nabave	NE	Ugovor			21.01.2019		
54	N46/2019	Implementacija SQL baze na postojeći SCADA sustav	30.000,00	Postupak, jednostavne nabave	NE	Ugovor			21.01.2019		
55	N47/2019	Servisi na CS	69.000,00	Postupak, jednostavne nabave	NE	Ugovor			21.01.2019		
56	N48/2019	Alat	30.000,00	Postupak, jednostavne nabave	NE	Narudžbenica			21.01.2019		
57	N49/2019	Konzultantske usluge (studijak za tehnologiju UPOV-a)	69.000,00	Postupak, jednostavne nabave	NE	Ugovor			05.03.2019		
58	N50/2019	Kamen za popločavanje	120.000,00	Postupak, jednostavne nabave	NE	Ugovor		I kvartal	21.03.2019		
59	N51/2019	Medij vođenja ugovora i praćenje investicija informacijskog poslovnog sustava	60.000,00	Postupak, jednostavne nabave	NE	Ugovor		I kvartal	15.04.2019		
60	N52/2019	Dopunski moduli informacijskog poslovnog sustava	65.000,00	Postupak, jednostavne nabave	NE	Ugovor		I kvartal	15.04.2019		
61	N53/2019	Nadzor i održavanje backup servera	100.000,00	Postupak, jednostavne nabave	NE	Ugovor			05.07.2019		Izmijenjena
N53/2019	Nadzor i održavanje backup servera	32420000-3	100.000,00	Postupak, jednostavne nabave	NE	Narudžbenica			15.04.2019	05.07.2019	
62	N54/2019	Serveri i oprema za servere	100.000,00	Postupak, jednostavne nabave	NE	Narudžbenica			15.04.2019		
63	N55/2019	Održavanje GIS sustava	69.900,00	Postupak, jednostavne nabave	NE	Narudžbenica		I kvartal	15.04.2019		
64	N56/2019	Analiza troškova i kriteriji za projekt izgradnje sustava odovodnje i pročišćava otpadnih voda	40.000,00	Postupak, jednostavne nabave	NE	Narudžbenica		II kvartal	21.05.2019		
65	N57/2019	Usluge razvoja i izrade web stranice	24.000,00	Postupak, jednostavne nabave	NE	Ugovor		III kvartal	03.07.2019		
66	N58/2019	Geodetske usluge	185.000,00	Postupak, jednostavne nabave	NE	Ugovor			31.10.2019		Izmijenjena
N58/2019	Geodetske usluge	71355000-1	69.900,00	Postupak, jednostavne nabave	NE	Ugovor			05.07.2019	31.10.2019	
67	N59/2019	Izmjena i dopuna glavnog projekta fekalne kanalizacije Borika i Bojničkog naselja	100.000,00	Postupak, jednostavne nabave	NE	Ugovor			06.07.2019		Izmijenjena
N59/2019	Izmjena i dopuna glavnog projekta fekalne kanalizacije Borika i Bojničkog naselja	71320000-7	69.900,00	Postupak, jednostavne nabave	NE	Ugovor			05.07.2019	05.07.2019	
68	N60/2019	Usklađivanje glavne promjene u Rovinjskom selu	30.000,00	Postupak, jednostavne nabave	NE	Narudžbenica			06.07.2019		

69	N61/2019	Izmjena i dopune idejnog i glavnog projekta odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Rovinjsko selo-II. faza	7132000-7	69.900,00	Postupak, jednostavne nabave	NE	Ugovor	III kvartal	III kvartal	09.07.2019		
70	N62/2019	Izrada istražno-upojne bušotine za odvodnju oborinskih voda u ulici Sijerana Žbe u Rovinjskom selu	45235110-3	42.000,00	Postupak, jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	III kvartal	III kvartal	06.09.2019		
71	N63/2019	Implementacija sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu u skladu sa zahtjevima norme ISO 45001:2018	98300000-6	69.000,00	Postupak, jednostavne nabave	NE	Ugovor	IV kvartal	IV kvartal	31.10.2019		Izmijenjena
N63/2019		Implementacija sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu u skladu sa zahtjevima norme ISO 45001:2018	98300000-6	69.000,00	Postupak, jednostavne nabave	NE	Ugovor	III kvartal	III kvartal	06.09.2019	31.10.2019	
72	N64/2019	Elaborat tehničkog rješenja- kanalizacijski priključak barzona bolnice u Rovinju na postojeću vakuumsku kanalizaciju	71322000-1	30.000,00	Postupak, jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	III kvartal	III kvartal	31.10.2019		Izmijenjena
N64/2019		Elaborat tehničkog rješenja- kanalizacijski priključak bazena bolnice u Rovinju na postojeću vakuumsku kanalizaciju	71322000-1	30.000,00	Postupak, jednostavne nabave	NE	Ugovor	III kvartal	III kvartal	06.09.2019	31.10.2019	
73	N65/2019	Izvedba tlačnog voda u Rovinjskom selu	45232410-9	150.000,00	Postupak, jednostavne nabave	NE	Ugovor	IV kvartal	IV kvartal	31.10.2019		Dodana

**Datum zadnje izmjene plana: 20.12.2019 09:04**
**Datum objave plana nabave: 21.01.2019 09:05**

Ur.br. 24-14/2019, AO16

Datum donošenja: 20.12.2019.

 Plan izradila:  
 Nacišić Lea

 Direktor:  
 Ognjen Puljić, mag.ing.aedif.
