

Naziv naručitelja: **ODVODNJA ROVINJ - ROVIGNO d.o.o.**

 Godina: **2020**

Rbr	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka prometa nabave iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave (s kurzum)	Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave)	Pravni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe	Sklopi se Ugovor/ostviri sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Vrijedi od	Vrijedi do	Načelnost	Status promjene
1	NMV-1/2018	IZGRADNJA POSTROJENJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I POSTROJENJA ZA SOLARNO SUŠENJE MLIJA AGLOMERACIJE ROVINJ, Ostvoren postupak nabave za grupu 2 nabave: Izgradnja postrojenja za solarno sušenje	34851300-1	19.892.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	III kvartal	35 mjeseci	35 mjeseci	25.08.2020		Nabava se sufinancira sredstvima Eu. Operativni program 'Konkurentnost i kohezija 2014-2020', K.K. 06.4.2.02.0001 Projekt prikupljanja otpadne i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj	Izmijenjena
NMV-1/2020	IZGRADNJA POSTROJENJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I POSTROJENJA ZA SOLARNO SUŠENJE MLIJA AGLOMERACIJE ROVINJ, Ostvoren postupak nabave za grupu 2 nabave: Izgradnja postrojenja za solarno sušenje	34851300-1	19.892.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	III kvartal	35 mjeseci	35 mjeseci	12.08.2020	25.08.2020		Nabava se sufinancira sredstvima Eu. Operativni program 'Konkurentnost i kohezija 2014-2020', K.K. 06.4.2.02.0001 Projekt prikupljanja otpadne i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj	
NMV-1/2020	Izgradnja postrojenja za solarno sušenje mlija - ostvoren nabava za grupu 2	34851300-1	5.030.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	I kvartal	35 mjeseci	35 mjeseci	15.01.2020	12.08.2020		Nabava se sufinancira sredstvima Eu. Operativni program 'Konkurentnost i kohezija 2014-2020', K.K. 06.4.2.02.0001 Projekt prikupljanja otpadne i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj	
2	NMV-2/2020	Izgradnja kanalizacijske mreže u ulici V.Š. Pejač-M. Maosna-H.M. Matetića (L-445 m)	45232420-2	4.130.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	III kvartal	90 dana	90 dana	16.04.2020	04.06.2020		Obrisana
3	NMV-3/2020	Izgradnja i predjaka - Sečanje III. faza - 4500 m	45232420-2	750.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	III kvartal	90 dana	90 dana	16.04.2020	04.06.2020		Obrisana
4	NMV-4/2020	Nabava goriva	09400000-4	400.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	III kvartal	90 dana	90 dana	16.04.2020	04.06.2020		Obrisana
5	NMV-5/2020	Izgradnja i predjaka - Kanalizacijska mreža - u Rovinju - I faza	45232420-2	800.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	III kvartal	90 dana	90 dana	16.04.2020	04.06.2020		Obrisana
6	N/2020	Izgradnja u predjaku - Sečanje - Čestitko	45232420-2	400.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	IV kvartal	90 dana	90 dana	02.11.2020			Obrisana
7	N/2020	Rekonstrukcija kuhinjskih priključaka, razvornih ikana i manjih ikana na različitim lokacijama - Benibano, K. Žriva, Pavaš, Gordanova (trg), Petrovo Vje. D. Biondi, Borik i Bolničko, R. seo	45232420-2	499.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	III kvartal	90 dana	90 dana	04.08.2020	02.11.2020		Izmijenjena
N/2020	Rekonstrukcija kuhinjskih priključaka, razvornih ikana i manjih ikana na različitim lokacijama - Montabaro, K. Žriva, Pavaš, Gordanova (trg), Petrovo Vje. D. Biondi, Borik i Bolničko, R. seo	45232420-2	499.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	III kvartal	90 dana	90 dana	04.08.2020	02.11.2020		Izmijenjena	

Naziv projekta	Opis projekta	4522420-2	458.000,00	Postupak, jedinstavne nabave	NE	Ugovor	II kvartal	15.01.2020	04.06.2020	Obilježje
8 N8/2020	Rekonstrukcija tučnih priključaka, rekonstrukcija i manjih opravka na različitim lokacijama - Morališano, K ždruva, Pusta, Gordanova (12), Pietro Iva, D. Blondi, Borik i Bojničko, R. selo	46232420-2	406.000,00	Postupak, jedinstavne nabave	NE	Ugovor	II kvartal	15.01.2020	04.06.2020	Obilježje
9 N4/2020	Sistem za odvoz otpada - Trg M. Tita, ulica, ulica, ulica	46232420-2	406.000,00	Postupak, jedinstavne nabave	NE	Ugovor	IV kvartal	15.01.2020	04.06.2020	Obilježje
10 N6/2020	Rekonstrukcija ulice Zagreb, ulica	46232420-2	60.000,00	Postupak, jedinstavne nabave	NE	Ugovor	II kvartal	15.01.2020	04.06.2020	Obilježje
11 N4/2020	Rekonstrukcija ulice Gričevac, ulica	46232420-2	60.000,00	Postupak, jedinstavne nabave	NE	Ugovor	II kvartal	15.01.2020	04.06.2020	Obilježje
12 N7/2020	Izvedbeni projekt poduzetničke zone Gričevac	71320000-7	86.800,00	Postupak, jedinstavne nabave	NE	Ugovor		15.01.2020		
13 N9/2020	Elaborat tehničkog rješenja vakuumskih priključaka u ulici Valsavice	71320000-7	19.600,00	Postupak, jedinstavne nabave	NE	Narudžbenica		15.01.2020		
14 N9/2020	Glavni projekt ogranka ulice Frata u Rovinjkom selu s CS	71320000-7	19.600,00	Postupak, jedinstavne nabave	NE	Narudžbenica		15.01.2020		
15 N10/2020	Identi projekt industrijske zone u Rovinjkom selu s CS	71320000-7	69.900,00	Postupak, jedinstavne nabave	NE	Ugovor		15.01.2020		
16 N11/2020	Izrada studije izvodljivosti za područje starija grada	71241000-9	200.000,00	Postupak, jedinstavne nabave	NE		IV kvartal	02.11.2020		Izmijenjena
N11/2020	Izrada studije izvodljivosti za područje starija grada	71241000-9	200.000,00	Postupak, jedinstavne nabave	NE		III kvartal	04.06.2020	02.11.2020	
N11/2020	Izrada studije izvodljivosti za područje starija grada	71241000-9	200.000,00	Postupak, jedinstavne nabave	NE		II kvartal	27.03.2020	04.06.2020	
N11/2020	Izrada studije izvodljivosti za područje starija grada	71241000-9	200.000,00	Postupak, jedinstavne nabave	NE		I kvartal	15.01.2020	27.03.2020	
17 N12/2020	Implementacija SOL baze na postojećim SCADA sustav	42861200-2	89.000,00	Postupak, jedinstavne nabave	NE	Narudžbenica	IV kvartal	04.06.2020		Izmijenjena
N12/2020	Implementacija SOL baze na postojećim SCADA sustav	42861200-2	89.000,00	Postupak, jedinstavne nabave	NE	Narudžbenica	II kvartal	15.01.2020	04.06.2020	
18 N43/2020	Benke-HB-CS	42424000-4	60.000,00	Postupak, jedinstavne nabave	NE	Narudžbenica	IV kvartal	04.06.2020	26.06.2020	Obilježje
N43/2020	Benke-HB-CS	42424000-4	60.000,00	Postupak, jedinstavne nabave	NE	Narudžbenica	II kvartal	15.01.2020	04.06.2020	
19 N14/2020	Servisi III CS	42124000-4	100.000,00	Postupak, jedinstavne nabave	NE	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci		
N14/2020	Servisi III CS	42124000-4	100.000,00	Postupak, jedinstavne nabave	NE	Ugovor				
20 N46/2020	Vešice-M1	34444300-0	140.000,00	Postupak, jedinstavne nabave	NE	Ugovor	II kvartal	15.01.2020	04.06.2020	Obilježje
N46/2020	Vešice-M1	34444300-0	140.000,00	Postupak, jedinstavne nabave	NE	Ugovor	III kvartal	04.06.2020		Izmijenjena
21 N16/2020	Materijal za potrebe sanacije kanalizacijske mreže - kamen za popločavanje	44113300-5	150.000,00	Postupak, jedinstavne nabave	NE	Ugovor				
N16/2020	Materijal za potrebe sanacije kanalizacijske mreže - kamen za popločavanje	44113300-5	150.000,00	Postupak, jedinstavne nabave	NE	Ugovor	II kvartal	15.01.2020	04.06.2020	Obilježje
22 N47/2020	Gijevi	44446200-4	50.000,00	Postupak, jedinstavne nabave	NE	Ugovor	III kvartal	04.06.2020	02.11.2020	Obilježje
N47/2020	Gijevi	44446200-4	50.000,00	Postupak, jedinstavne nabave	NE	Ugovor	II kvartal	15.01.2020	04.06.2020	
23 N18/2020	Poklopci revizijskih šahova	44423700-0	50.000,00	Postupak, jedinstavne nabave	NE	Ugovor	IV kvartal	02.11.2020		Izmijenjena
N18/2020	Ujavnno željezni poklopci	44133000-1	50.000,00	Postupak, jedinstavne nabave	NE	Ugovor	III kvartal	04.06.2020	02.11.2020	
N18/2020	Ujavnno željezni poklopci	44133000-1	50.000,00	Postupak, jedinstavne nabave	NE	Ugovor	II kvartal	15.01.2020	04.06.2020	

24	N40/2020	CS-15-174H- stavbeni	44212000-9	26.000,00	Postupak jedinstavne nabave	NE	III kvartal	15.01.2020	04.06.2020	Obilježena	
25	N40/2020	CS-15-174H- elektronika	46517100-3	400.000,00	Postupak jedinstavne nabave	NE	III kvartal	15.01.2020	04.06.2020	Obilježena	
29	N31/2020	CS-15-174H- elektronika	46517100-3	400.000,00	Postupak jedinstavne nabave	NE	III kvartal	04.06.2020	02.11.2020	Obilježena	
N21/2020	CS-15-174H- elektronika	45317100-3	100.000,00	Postupak jedinstavne nabave	NE	III kvartal	15.01.2020	04.06.2020		Izmijenjena	
27	N22/2020	CS-15-174H- elektronika	42122200-8	08.000,00	Postupak jedinstavne nabave	NE	III kvartal	04.08.2020	04.08.2020		Izmijenjena
N22/2020	CS-15-174H- elektronika	42122200-8	08.000,00	Postupak jedinstavne nabave	NE	III kvartal	15.01.2020	04.08.2020		Obilježena	
28	N36/2020	CS-15-174H- elektronika	46422200-3	300.000,00	Postupak jedinstavne nabave	NE	III kvartal	04.06.2020	02.11.2020	Obilježena	
N23/2020	CS-15-174H- elektronika	42122200-8	30.000,00	Postupak jedinstavne nabave	NE	III kvartal	15.01.2020	04.08.2020		Obilježena	
28	N24/2020	CS VALBRUNA 1 - novi PLC	32441200-8	18.000,00	Postupak jedinstavne nabave	NE	III kvartal	27.03.2020	04.06.2020	Izmijenjena	
N24/2020	CS VALBRUNA 1 - novi PLC	32441200-8	18.000,00	Postupak jedinstavne nabave	NE	III kvartal	15.01.2020	27.03.2020		Izmijenjena	
30	N25/2020	CS VILLAS RUBIN - novi PLC	44343000-9	26.000,00	Postupak jedinstavne nabave	NE	III kvartal	04.06.2020	02.11.2020	Obilježena	
N25/2020	CS VILLAS RUBIN - novi PLC	44343000-9	26.000,00	Postupak jedinstavne nabave	NE	III kvartal	15.01.2020	04.06.2020		Obilježena	
31	N36/2020	CS VILLAS RUBIN - održavni ventil	44212800-9	25.000,00	Postupak jedinstavne nabave	NE	III kvartal	15.01.2020	04.06.2020	Obilježena	
N28/2020	CS VILLAS RUBIN - održavni ventil	44212800-9	10.000,00	Postupak jedinstavne nabave	NE	III kvartal	04.08.2020	02.11.2020		Obilježena	
32	N37/2020	CS MONIFORENZA - novi PLC	32444000-4	40.000,00	Postupak jedinstavne nabave	NE	III kvartal	27.03.2020	04.06.2020	Obilježena	
N27/2020	CS MONIFORENZA - novi PLC	32444000-4	10.000,00	Postupak jedinstavne nabave	NE	III kvartal	15.01.2020	04.06.2020		Obilježena	
33	N28/2020	CS VALBRUNA 2 - novi PLC	32441200-8	18.000,00	Postupak jedinstavne nabave	NE	III kvartal	15.01.2020	27.03.2020	Izmijenjena	
N28/2020	CS VALBRUNA 2 - novi PLC	32441200-8	18.000,00	Postupak jedinstavne nabave	NE	III kvartal	02.11.2020	27.03.2020		Izmijenjena	
N28/2020	CS VALBRUNA 2 - novi PLC	32441200-8	18.000,00	Postupak jedinstavne nabave	NE	III kvartal	27.03.2020	02.11.2020		Izmijenjena	
34	N29/2020	Alat	44312000-2	30.000,00	Postupak jedinstavne nabave	NE	III kvartal	15.01.2020	27.03.2020	Izmijenjena	
N29/2020	Alat	44312000-2	30.000,00	Postupak jedinstavne nabave	NE	III kvartal	15.01.2020	27.03.2020		Izmijenjena	
35	N30/2020	Pravne usluge - imovinsko pravni odnosi	79100000-5	100.000,00	Postupak jedinstavne nabave	NE	III kvartal	04.06.2020	04.06.2020	Izmijenjena	
N30/2020	Pravne usluge - imovinsko pravni odnosi	79100000-5	100.000,00	Postupak jedinstavne nabave	NE	III kvartal	27.03.2020	04.06.2020		Izmijenjena	
N30/2020	Pravne usluge - imovinsko pravni odnosi	79100000-5	100.000,00	Postupak jedinstavne nabave	NE	III kvartal	15.01.2020	27.03.2020		Izmijenjena	
36	N31/2020	Usluge građevinskog nadzora - V.S. Pađe	71620000-9	25.000,00	Postupak jedinstavne nabave	NE	III kvartal	27.03.2020	27.03.2020	Obilježena	
N31/2020	Usluge građevinskog nadzora - V.S. Pađe	71620000-9	25.000,00	Postupak jedinstavne nabave	NE	III kvartal	15.01.2020	27.03.2020		Obilježena	
37	N32/2020	Glavni projekt Zrnjenska ulica u Rovinju	71320000-7	25.000,00	Postupak jedinstavne nabave	NE	III kvartal	04.06.2020	04.06.2020	Izmijenjena	
N32/2020	Glavni projekt Zrnjenska ulica u Rovinju	71320000-7	25.000,00	Postupak jedinstavne nabave	NE	III kvartal	15.01.2020	27.03.2020		Izmijenjena	
N32/2020	Glavni projekt Zrnjenska ulica u Rovinju	71320000-7	25.000,00	Postupak jedinstavne nabave	NE	III kvartal	27.03.2020	04.06.2020		Izmijenjena	
38	N33/2020	Novelacija projekta rekonstrukcije sustava javne odvodnje starog grada Rovinja	71252000-4	100.000,00	Postupak jedinstavne nabave	NE	III kvartal	04.06.2020	02.11.2020	Izmijenjena	
N33/2020	Novelacija projekta rekonstrukcije sustava javne odvodnje starog grada Rovinja	71252000-4	100.000,00	Postupak jedinstavne nabave	NE	III kvartal	15.01.2020	27.03.2020		Izmijenjena	
N33/2020	Novelacija projekta rekonstrukcije sustava javne odvodnje starog grada Rovinja	71252000-4	100.000,00	Postupak jedinstavne nabave	NE	III kvartal	27.03.2020	04.06.2020		Izmijenjena	
N33/2020	Novelacija projekta rekonstrukcije sustava javne odvodnje starog grada Rovinja	71252000-4	100.000,00	Postupak jedinstavne nabave	NE	III kvartal	15.01.2020	27.03.2020		Izmijenjena	

Šifra	Opis nabave	Šifra	Opis nabave	NE	Ugovor	IV kvartal	02.11.2020	04.06.2020	02.11.2020	Izmijenjena
39	N34/2020 Usluge pregleda analiza i usporobna sonuda	71356300-1	180.000,00 Postupak jedinstavne nabave		Ugovor	III kvartal		04.06.2020		
	N34/2020 Usluge pregleda analiza i usporobna sonuda	71356300-1	180.000,00 Postupak jedinstavne nabave	NE	Ugovor	III kvartal		04.06.2020		
	N34/2020 Usluge pregleda analiza i usporobna sonuda	71356300-1	180.000,00 Postupak jedinstavne nabave	NE	Ugovor	II kvartal		27.03.2020	04.06.2020	
	N34/2020 Usluge pregleda analiza i usporobna sonuda	71356300-1	180.000,00 Postupak jedinstavne nabave	NE	Ugovor	I kvartal		15.01.2020	27.03.2020	
40	N35/2020 Usluge mobilne telefonije	64212000-5	59.000,00 Postupak jedinstavne nabave	NE	Ugovor	IV kvartal		15.01.2020		
41	N36/2020 Redovan servis opki WILO	42124000-4	30.000,00 Postupak jedinstavne nabave	NE	Narudžbenica	IV kvartal		04.08.2020		Izmijenjena
42	N37/2020 Redovan servis opki WILO	42124000-4	30.000,00 Postupak jedinstavne nabave	NE	Narudžbenica	III kvartal		15.01.2020	04.08.2020	
43	N38/2020 Redovan servis opki GRUNDFOS	42124000-4	30.000,00 Postupak jedinstavne nabave	NE	Narudžbenica	IV kvartal		04.06.2020		Izmijenjena
	N38/2020 Redovan servis opki GRUNDFOS	42124000-4	30.000,00 Postupak jedinstavne nabave	NE	Narudžbenica	II kvartal		15.01.2020	04.06.2020	
	N38/2020 Redovan servis opki GRUNDFOS	42122220-8	23.000,00 Postupak jedinstavne nabave	NE	Narudžbenica	IV kvartal		04.06.2020		Izmijenjena
	N38/2020 Redovan servis opki GRUNDFOS	42122220-8	23.000,00 Postupak jedinstavne nabave	NE	Narudžbenica	III kvartal		15.01.2020	04.06.2020	
44	N39/2020 Tagiranje i čišćenje kanalizacijskih odvodnica	45232410-9	19.800,00 Postupak jedinstavne nabave	NE	Narudžbenica	IV kvartal		02.11.2020		Izmijenjena
	N39/2020 Tagiranje i čišćenje kanalizacijskih odvodnica	45232410-9	19.800,00 Postupak jedinstavne nabave	NE	Narudžbenica	III kvartal		04.06.2020	02.11.2020	
	N39/2020 Tagiranje i čišćenje kanalizacijskih odvodnica	45232410-9	19.800,00 Postupak jedinstavne nabave	NE	Narudžbenica	II kvartal		27.03.2020	04.08.2020	
	N39/2020 Tagiranje i čišćenje kanalizacijskih odvodnica	45232410-9	19.800,00 Postupak jedinstavne nabave	NE	Narudžbenica	I kvartal		15.01.2020	27.03.2020	
45	N40/2020 FIDIC savjetovanje	71318000-0	66.500,00 Postupak jedinstavne nabave	NE	Ugovor	IV kvartal		02.11.2020		Izmijenjena
	N40/2020 FIDIC savjetovanje	71318000-0	66.500,00 Postupak jedinstavne nabave	NE	Ugovor	III kvartal		04.06.2020	02.11.2020	
	N40/2020 FIDIC savjetovanje	71318000-0	66.500,00 Postupak jedinstavne nabave	NE	Ugovor	II kvartal		15.01.2020	04.06.2020	
46	N41/2020 Održavanje mreža kućnih priključaka	45232420-2	69.000,00 Postupak jedinstavne nabave	NE	Ugovor	IV kvartal		02.11.2020		Izmijenjena
	N41/2020 Održavanje mreža kućnih priključaka	45232420-2	69.000,00 Postupak jedinstavne nabave	NE	Ugovor	III kvartal		04.06.2020	02.11.2020	
	N41/2020 Održavanje mreža kućnih priključaka	45232420-2	69.000,00 Postupak jedinstavne nabave	NE	Ugovor	II kvartal		27.03.2020	04.06.2020	
	N41/2020 Održavanje mreža kućnih priključaka	45232420-2	69.000,00 Postupak jedinstavne nabave	NE	Ugovor	I kvartal		15.01.2020	27.03.2020	
47	N42/2020 Rekonstrukcija CS Čuč	45232420-2	66.500,00 Postupak jedinstavne nabave	NE	Narudžbenica	IV kvartal		04.06.2020	02.11.2020	
	N42/2020 Rekonstrukcija CS Čuč	45232420-2	66.500,00 Postupak jedinstavne nabave	NE	Narudžbenica	III kvartal		15.01.2020	04.06.2020	
	N42/2020 Rekonstrukcija CS Čuč	45232420-2	66.500,00 Postupak jedinstavne nabave	NE	Narudžbenica	II kvartal		04.06.2020	02.11.2020	
	N42/2020 Rekonstrukcija CS Čuč	45232420-2	66.500,00 Postupak jedinstavne nabave	NE	Narudžbenica	I kvartal		15.01.2020	04.06.2020	
48	N43/2020 Zamjena poklopaca na CS-Villas-Rubin	45232420-2	35.000,00 Postupak jedinstavne nabave	NE	Narudžbenica	IV kvartal		04.06.2020	02.11.2020	
	N43/2020 Zamjena poklopaca na CS-Villas-Rubin	45232420-2	35.000,00 Postupak jedinstavne nabave	NE	Narudžbenica	III kvartal		15.01.2020	04.06.2020	
	N43/2020 Zamjena poklopaca na CS-Villas-Rubin	45232420-2	35.000,00 Postupak jedinstavne nabave	NE	Narudžbenica	II kvartal		04.06.2020	02.11.2020	
	N43/2020 Zamjena poklopaca na CS-Villas-Rubin	45232420-2	35.000,00 Postupak jedinstavne nabave	NE	Narudžbenica	I kvartal		15.01.2020	04.06.2020	
49	N44/2020 Nabava uređskog materijala	22800000-8	60.000,00 Postupak jedinstavne nabave	NE	Ugovor	III kvartal		15.01.2020		Izmijenjena
	N44/2020 Nabava uređskog materijala	22800000-8	60.000,00 Postupak jedinstavne nabave	NE	Ugovor	IV kvartal		26.08.2020	04.06.2020	
	N44/2020 Nabava uređskog materijala	22800000-8	60.000,00 Postupak jedinstavne nabave	NE	Ugovor	III kvartal		15.01.2020	25.08.2020	
	N44/2020 Nabava uređskog materijala	22800000-8	60.000,00 Postupak jedinstavne nabave	NE	Ugovor	II kvartal		15.01.2020	25.08.2020	
50	N45/2020 Usluge revizije društva	79313000-1	25.000,00 Postupak jedinstavne nabave	NE	Ugovor	III kvartal		15.01.2020		
51	N46/2020 Revizija godišnjih financijskih izvještaja	79313000-1	20.000,00 Postupak jedinstavne nabave	NE	Ugovor	III kvartal		15.01.2020		
52	N47/2020 Poštanske usluge	64110000-0	19.900,00 Postupak jedinstavne nabave	NE	Ugovor	II kvartal	12 mjeseci	04.06.2020		Izmijenjena
	N47/2020 Poštanske usluge	64110000-0	19.900,00 Postupak jedinstavne nabave	NE	Ugovor	IV kvartal	12 mjeseci	15.01.2020	04.06.2020	
	N47/2020 Poštanske usluge	64110000-0	19.900,00 Postupak jedinstavne nabave	NE	Ugovor	III kvartal	12 mjeseci	04.06.2020	04.06.2020	
	N47/2020 Poštanske usluge	64110000-0	19.900,00 Postupak jedinstavne nabave	NE	Ugovor	II kvartal	12 mjeseci	15.01.2020	04.06.2020	
53	N48/2020 Zaštitna odjeka	35113400-3	45.000,00 Postupak jedinstavne nabave	NE	Narudžbenica	III kvartal		04.06.2020		Izmijenjena
	N48/2020 Zaštitna odjeka	35113400-3	45.000,00 Postupak jedinstavne nabave	NE	Narudžbenica	II kvartal		15.01.2020	04.06.2020	
	N48/2020 Zaštitna odjeka	35113400-3	45.000,00 Postupak jedinstavne nabave	NE	Narudžbenica	III kvartal		29.06.2020	04.06.2020	
	N48/2020 Zaštitna odjeka	35113400-3	45.000,00 Postupak jedinstavne nabave	NE	Narudžbenica	IV kvartal		04.06.2020	29.06.2020	
54	N49/2020 Zaštitna obuća	18630000-8	19.800,00 Postupak jedinstavne nabave	NE	Narudžbenica	IV kvartal		15.01.2020		Izmijenjena
	N49/2020 Zaštitna obuća	18630000-8	19.800,00 Postupak jedinstavne nabave	NE	Narudžbenica	III kvartal		04.06.2020	15.01.2020	
	N49/2020 Zaštitna obuća	18630000-8	19.800,00 Postupak jedinstavne nabave	NE	Narudžbenica	II kvartal		15.01.2020	04.06.2020	
	N49/2020 Zaštitna obuća	18630000-8	19.800,00 Postupak jedinstavne nabave	NE	Narudžbenica	I kvartal		04.06.2020	15.01.2020	

55	N60/2020	Opisba električnom energijom	08310000-5	195.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	III kvartal	12 mjeseci	15.01.2020		
56	N61/2020	Osiguranje AO I AK	68516100-1	66.500,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	IV kvartal	12 mjeseci	15.01.2020		
57	N62/2020	Osiguranje požar, lom, struja, provala, krede i razbojstvo	68515100-4	68.500,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	IV kvartal	12 mjeseci	15.01.2020		
58	N63/2020	Osiguranje od nezgoda i odgovornosti	68512100-3	30.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	IV kvartal	12 mjeseci	15.01.2020		
59	N64/2020	Administrativne usluge vezano za poslovanje društva	75112000-4	69.600,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	15.01.2020		
60	N65/2020	Reciklovdstvene i knjigovodstvene usluge	76211000-6	160.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	15.01.2020		
61	N66/2020	Održavanje GIS sustava	72500000-0	69.800,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Naručbenica	IV kvartal	12 mjeseci	02.11.2020		Izmijenjena
N66/2020		Održavanje GIS sustava	72500000-0	69.800,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Naručbenica	III kvartal	12 mjeseci	04.08.2020		
N66/2020		Održavanje GIS sustava	72500000-0	69.900,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Naručbenica	I kvartal	12 mjeseci	27.03.2020		
N66/2020		Održavanje GIS sustava	72500000-0	69.900,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Naručbenica	II kvartal	12 mjeseci	27.03.2020		
N66/2020		Održavanje GIS sustava	72500000-0	69.900,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Naručbenica	I kvartal	12 mjeseci	27.03.2020		
62	N67/2020	Certifikacija prema normi ISO 45001:2018	72224100-2	55.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I kvartal	36 mjeseci	15.01.2020		
63	N68/2020	Recifikacije prema normi ISO 15012:2015	72225000-8	45.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I kvartal	36 mjeseci	15.01.2020		
64	N69/2020	Service opki KSB	42124000-4	30.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Naručbenica	IV kvartal	36 mjeseci	04.08.2020		Izmijenjena
N69/2020		Service opki KSB	42124000-4	30.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Naručbenica	II kvartal	36 mjeseci	15.01.2020		
65	N60/2020	Usluge informatičkih usluga	50000000-5	80.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	06.02.2020		Dodana
66	N81/2020	Usluge održavanja uređa	99019200-4	30.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	06.02.2020		Dodana
67	N62/2020	Interventni radovi na sustavu odvodnje u Rovinjskom selu	45232410-9	499.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	IV kvartal	36 mjeseci	04.08.2020		Izmijenjena
N62/2020		Interventni radovi na sustavu odvodnje u Rovinjskom selu	45232410-9	499.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	II kvartal	36 mjeseci	06.02.2020		
68	N63/2020	Izvedba rekonstrukcije priključaka objekata na kanalizacijski sustav Borik, Boričko naselje i Rovinjsko selo	45232420-2	499.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	IV kvartal	36 mjeseci	04.08.2020		Izmijenjena
N63/2020		Izvedba rekonstrukcije priključaka objekata na kanalizacijski sustav Borik, Boričko naselje i Rovinjsko selo	45232420-2	499.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	II kvartal	36 mjeseci	06.02.2020		
69	N64/2020	Saracija svanog krova iznad dijela upravne zgrade	45453100-8	60.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	travanj 2020.	25 dana	27.03.2020		Dodana
70	N65/2020	Nabava goriva za 2020/2021.g.	09100000-0	198.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	II kvartal	12 mjeseci	04.08.2020		Dodana
71	N66/2020	Idejno rješenje kompozitna vjeka muja nastalog na MBR uređaju Rovini	71242000-6	40.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	III kvartal	30 dana	29.08.2020		Dodana
72	N67/2020	Novelacija studije izvedivosti 'Projekt prikupljanja, odvodnje i pročistavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovini'	71241000-9	198.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	III kvartal	45 dana	29.08.2020		Dodana
73	N68/2020	Naknadni radovi na uređenju trase kanalizacijske mreže naselja Montecozzo	45232410-9	145.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	III kvartal	20 dana	12.08.2020		Dodana

74 NR6/2020	Priznanje pravnih obaveza na sastavu Ugovora i proširenog teksta Ugovora o javnoj nabavi radova Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Rovinj	79100000-5	30.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	III kvartal	30 dana	12.08.2020	Dodana
75 NT/2020	Ulagaj konzultantski stručni uslugi za Nacrtna rješenja za tehnološki i opremu na projekat Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Rovinj	71316000-0	125.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	III kvartal	12 mjeseci	12.08.2020	Dodana
76 NT/2020	Nikicačni radovi na uređenju trase kanalizacijske mreže naseља Rovinjskog sala	45232410-9	300.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	III kvartal	45 dana	12.08.2020	Dodana
77 NT/2020	Sanacija kanalizacijske cijevi u ulici Šetalište vijeća Europe	45231300-3	60.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	IV kvartal		02.11.2020	Izmijenjena
NT/2020	Sanacija kanalizacijske cijevi u ulici Šetalište vijeća Europe	45231300-8	60.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	III kvartal		25.08.2020 02.11.2020	

Datum zadnje izmjene plana: 02.11.2020 12:04

Datum objave plana nabave: 15.01.2020 13:52

Ur.br. 54-8/20, AO16

Datum donošenja: 25.08.2020.

 Plan izradila:
 Lea Nadišić

 Direktor:
 Ognjen Pulić, mag.ing.aedif.
